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Anotácia diplomovej práce[1]   
Radôšťanová, D: Stavebně technologický projekt multifunkční budovy v Moravskoslezském 
kraji. Ostrava: Vysoká škola báňska – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 
Katedra pozemního stavitelství, 2019. Vedúca diplomovej práce : prof. Ing. Darja Kubečková, 
Ph.D. 
 Obsahom diplomovej práce je stavebne technologický projekt multifunkčnej budovy 
v Moravskoslezském kraji a technologický postup zelenej plochej strechy. Multifunkčná 
budova je navrhovaná ako samostatne stojaca, čiastočne podpivničená s dvomi nadzemnými 
podlažiami zakončená plochou zelenou strechou. 
 Hlavným cieľom diplomovej práce je vypracovanie stavebne technologického projektu 
multifunkčnej budovy a technologický postup zelenej strechy. Vypracovanie projektovej 
dokumentácie v stupni pre prevedenie stavby. Súčasťou práce je návrh skladby plochej zelenej 
strechy, detaily, technická správa, riadkový harmonogram, rozpočet na etapový proces zelenej 
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Abstract of diploma thesis 
 Radôšťanová, D. Building technology project of a multifunctional building in 
Moravskoslezský kraj Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil 
Engineering, Department of Structural Engineering, 2019. Supervisor of diploma thesis: prof. 
Ing. Darja Kubečková, Ph.D.  
 
 The content of the diploma thesis is construction and technological project of 
a multifunctional buildin in the Moravian-Silesian Region and a technological process of 
a green flat roof. Multifunctional building is desinged as a detached, partly basement with two 
above-ground floors topped with a green roof.  
 
The main objective of the diploma thesis is to elaborate a construction technology 
project of a multifunctional building and technological process of a green roof. Elaboration of 
project documentation in the stage of building construction. Part of the work is the design of 
the flat green roof composition, details, technical report, line schedule, budget for the green 
roof stage process and a variant solution of the construction system and material solution linked 
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Zoznam použitého značenia 
ŽP   Životné prostredie 
PD  Projektová dokumentácia 
ŽB  Železobetón 
BOZP  Bezpečnosť ochrany a zdravia pri práci 
Bpv  Výškový systém Balt po vyrovnaní 
Ks  kus 
Hr.  hrúbka 
NP  nadzemné podlažie 
PP   podzemné podlažie 
SO  Stavebný objekt 
TI  tepelná izolácia 
Sb.  zbierky 
Tzv.  Takzvaný 
ZS  Zariadenie staveniska 
HI  Hydroizolácia 
SDK  Sádrokartón 
č.  Číslo 
č.m.  číslo miestnosti 
m.n.m   metre nad morom 
mm  milimetre 
m  meter 
p.č.  parcela číslo 
m2  jednotka plochy, meter štvorcový 
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m3  jednotka plochy, meter kubický 
aku  akustický 
DP  Diplomová práca 
Cca  približne 
XPS  extrudovaný polystyrén 
SBS  styren-butadien-styren 
EPS   expandovaný polystyrén 
Rol   rolka 
Bal  balík 
PP  Podzemné podlažie 
NP  nadzemné podlažie  
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Zoznam použitých grafických a výpočtových programov 
• Microsoft Office Word 2015 
• Microsoft Office Project 2015 
• Microsoft Office Excel 2015 
• AutoCAD 2016 
• KROS Plus- ÚRS Praha, a.s. 2016 
• Teplo 2010 Svoboda 






Témou mojej diplomovej práce je Stavebne technologický projekt multifunkčnej 
budovy v Moravskoslezskom kraji. Navrhovaný objekt je riešený ako samostatne stojací, 
čiastočne podpivničený, s dvomi nadzemnými podlažiami zakončený plochou strechou. 
Strecha je navrhnutá ako zelená (vegetačná). 
Súčasťou diplomovej práce je projektová dokumentácia pre prevedenie stavby, 
technologický postup, položkový rozpočet pre strechu, časový harmonogram vo forme 
riadkového diagramu a variantné riešenie konštrukčného systému a materiálového riešenia 
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A.1. Identifikačné údaje 
A.1.1. Údaje o stavbe 
Názov stavby:  Multifunkčný objekt   
Miesto stavby:   Český Tešín 
Parcela:    880/1 
Kraj:     Moravskosliezský 
Okres:     Karviná 
Obec:     Český Těšín 
Katastrálne územie:   Český Těšín 
Stupeň dokumentácie:  dokumentácia pre prevedenie stavby 
 
Charakteristika stavby:  NOVOSTAVBA  
Klasifikácia:    12 
Kategória stavby:    budovy nebytové- multifunkčný objekt 
  
A.1.2. Údaje o žiadateľovi 
Investor (stavebník):   VŠB- FAST Ostrava 
A.1.3. Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 
 
Autor projektu:       Bc.Dominika Radôšťanová 
     Vychylovka 789, Nová Bystrica 
Zodpovedný projektant:     Bc.Dominika Radôšťanová 
 
A.2 Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia 
SO 01 -Multifunkčný objekt 
SO 02- Kanalizačná splašková prípojka 
SO 03 -Kanalizačná dažďová prípojka 
SO 04- Vodovodná prípojka 
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SO 05- Elektrická prípojka 
SO 06 -Spevnené plochy 
SO 07- Terénne úpravy 
A.3 Zoznam vstupných podkladov 
A.3.1. Základné informácie o rozhodnutiach 
Stavebné povolenie č. 111/ČT/07, vydané stavebným úradom v Českom Těšíne dňa 
8.8.2019. 
A.3.2. Základné informácie o projektovej dokumentácií 
Podkladom pre zhotovenie tejto dokumentácie bola PD pre vydanie stavebného povolenia. 
A.3.3. Ďalšie podklady 
Pri spracovaní projektovej dokumentácie boli použité nasledovné podklady: 
• Výškopisné a polohopisné zameranie M 1:500 
• Katastrálna mapa dotknutého pozemku a okolia 
• Vyjadrenie správcov verejných inžinierských sietí 
• Vyjadrenie majiteľov okolitých pozemkov 
• Vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy 
• Vyjadrenie majiteľov telekomunikáčnych sietí 
• Geologický prieskum 
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B.SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
B.1 Popis územia stavby 
B.1.1. Charakteristika územia a stavebného pozemku 
Dotknutá parcela č. 880/1 o výmere 3448 m2 sa nachádza v meste Český Těšín 
v zastavanom území. Parcela sa nachádza v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie na 
ulici Karvinská. Na parcele sa nenachádzajú žiadne objekty, ktoré by boli výstavbou dotknuté. 
Plocha  parcely zastavaná stavbou je 831 m2. Plocha parcely zastavaná spevnenými plochami 
je 1501m2. 
Stavba bude realizovaná ako jeden celok vrátane inžinierských prípojok. Okolie 
stavebného pozemku investora na ktorom bude zámer realizovaný tvorí zastavané územie 
susedných parciel. Stavenisko bude oplotené dočasným oplotením vo výške 2000mm. 
Pre daný zámer v tejto lokalite sú obmedzujúce podmienky stanovené majetkoprávnymi 
vzťahmi, polohou a kapacitou inžinierských sieí, technickým riešením budúcej stavby a platnou 
legislatívou.  
B.1.2. Údaje o súlade  s územným rozhodnutím alebo regulačným plánom alebo 
verejnoprávnou zmluvou územné rozhodnutie nahradzujúce alebo územným súhlasom 
Umiestnenie stavby je v súlade s územným rozhodnutím 77/UR/2019 zo dňa 7.7.2019 
vydaným stavebným úradom mesta Český Těšín. Stavba je v súlade  s regulačným aj 
územným plánom mesta. 
B.1.3. Údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, v prípade stavebných úprav 
podmieňujúcich zmenu v užívaní stavby 
Umiestnenie stavby je v súlade s územno plánovacou dokumentáciou. 
B.1.4. Informácie o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky zo všeobecných 
požadavkov na využívanie územia 
Na stavbu niesú vydané žiadne výnimky. 
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B.1.5. Informácie o tom, či a v akých častiach dokumentácie sú zohľadnené podmienky 
záväzných stanovísk dotknutých orgánov, 
Odbor ŽP stanovil podmienku zachytávania dažďových vôd. Táto podmienka bude 
dodržaná a dažďová voda bude zachytávaná na spevnených plochách na pozemku 
a odvádzaná do vsakovacej jamy. 
B.1.6. Výčet a závery prevedených prieskumov a rozborov - geologický prieskum, 
hydrogeologický priekum, stavebne historický prieskum apod., 
Vychádzam z informácií vyčítaných z mapy[9] o vrte č.693992 realizovanom 
v blízkom okolí v roku 2008 v hĺbke 6m. Boli vykonané hĺbkové sondy, ktorých výsledkom je 
zistenie, že v mieste budúcej uvažovanej základovej konštrukcie stavby sa nachádzajú 
nenáročne, jednoduché základové pomery tvorené prevažne ťažko priepustnou ílovitou 
zeminou. Hĺbka podzemnej vody nebola touto sondou zistená.  
B.1.7. Ochrana územia podľa iných právnych predpisov 
Vymedzenie ochranných pásiem v riešenom území je riešené v zmysle zákona pre 
jednotlivé rozvody inžinierskych sietí  a zákona o ochrane prírody a krajiny a ďalších 
legislatívnych predpisov a úprav. 
B.1.8. poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu apod. 
Daná parcela sa nachádza v záplavovej oblasti so stredným indexom rizika-riziko 
znatelné-prijateľné nevyžadujúce si preventívne opatrenia.  
B.1.9. Vplyv stavby na okolné stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na 
odtokové pomery v území 
Navrhovaná stavba neovplyvňuje negatívne susedné nehnuteľnosti. Stavba 
navrhovaným umiestnením nenarušuje odtokové pomery v danej oblasti. Voda dopadajúca na 
zelenú strechu bude slúžiť ako závlaha pre zeleň a voda dopadajúca na spevnené plochy bude 
zvedená do dažďovej kanalizácie a následne vsakovaná na danej parcele. Voda zachytávana 
drenážnym systémom bude odvádzaná do verejnej dažďovej kanalizácie. 
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B.1.10. Požiadavky na asanácie, demolácie, rúbanie drevín 
Na pozemku sa nachádzajú stromy o objeme cca 0,53m3, ktoré bude nutné pred 
začiatkom realizácie stavby odstrániť. Odstránenie bude realizovať človek na to vyškolený, 
ktorý je zároveň aj držiteľom pilčíckého preukazu. Následné spílené stromy budú prevezené 
na náklady investora na skládku. Tieto budú nahradené po dokončení stavby novými ako 
súčasť terénných úprav. Demolácie na stavenisku pred začatím výstavby nebudú vykonávané. 
B.1.11. Požiadavky na maximálne dočasné a trvalé zábory zemedelského pôdného fondu 
alebo pozemkov určených k plneniu funkcie lesa 
Z dôvodu výstavby objektu bola schválená žiadosť o odňatie p.č. 880/1 zo 
zemedelského pôdného fondu. 
B.1.12. Územne technické podmienky - hlavne možnosť napojenia na existujúcu 
dopravnú a technickú infraštruktúru, možnosť bezbariérového prístupu k navrhovanej 
stavbe 
Body napojenia sú zaznačené v prílohe vo výkrese č. C)02- Koordinačná situácia. 
B.1.13. Vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície 
S navrhovanou stavbou niesú v súčasnej dobe spojené žiadne súvisiace investície. 
B.1.14. Zoznam pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých se stavba realizuje 
Stavba sa bude realizovať výlučne na p.č. 880/1. 
B.1.15. Zoznam pozemkov podľa katastra nehnuteľností , na ktorých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostné pásmo. 
Susedné parcely : p.č. 880/2, p.č. 881, p.č. 882/1, p.č.882/2, p.č.882/3, p.č. 3279/1  
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B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1. Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby 
Ide o novostavbu multifunkčnej budovy.  
B.2.2. Účel užívania stavby 
Stavba bude plniť multifunkčný účel. Navrhované sú skladovacie priestory, 
administratívne a kultúrno oddychové. 
B.2.3. Trvalá alebo dočasná stavba 
Stavba bude trvalá. 
B.2.4. Informácie o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky z technických 
požiadavkov na stavby a technických požiadavkov zabezpečujúcích bezbariérové 
užívanie stavby 
Vstup do stavby je riešený ako bezbariérový, vnútorné dvere sú navrhované ako 
bezprahové, šírky sú taktiež navrhované pre jednoduchý prechod osôb so zníženou 
schopnosťou pohybu. V objekte je navrhovaný výťah a bezbariérové WC na každom podlaží. 
B.2.5. Informácie o tom, či a v akých častiach dokumentácie sú zohľadnené podmienky 
záväzných stanovísk dotknutých orgánov 
podmienky dotknutých orgánov sú zohľadnené vo výkrese č. C)01 Koordinačná 
situácia. 
B.2.6. Ochrana stavby podľa iných právnych predpisov 
Nieje riešené. 
B.2.7. Navrhované parametre stavby - zastavaná plocha, obostavaný priestor, užitná 
plocha, počet funkčných jednotiek a ich veľkosti apod. 
Zastavaná plocha tvorí 758,29m2, obostavaný priestor 7229,28m3. 
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B.2.8. Základné bilancie stavby - potreby a spotreby médií a hmot, hospodárenie s 
dažďovou vodou, celkové produkované množstvo a druhy odpadov a emisí, trieda 
energetickej náročnosti budov apod. 
Spotreby médií a hmot niesú súčasťou riešenia DP. Dažďová voda bude odvádzaná zo 
spevnených plôch do vsakovacej jamy na pozemku. Prípadna podzemná voda bude odvádzaná 
pomocou drenážného systému do verejnej dažďovej kanalizácie. Odpad, ktorý na stavenisku 
vznikne pri realizácií zámeru , bude zlikvidovaný v zmysle Zákona o opadoch č. 223/2001 Z.z. 
[2]  Stavba svojím charakterom a navrhovanými materiálmi budú mať pozitívny vplyv na 
okolie. Jej realizáciou sa zvýši estetická hodnota prostredia a psycho-hygienické podmienky 
pre užívateľov. 
- Výstavba objektu zlepší celkovú estetickú kvalitu prostredia v zóne 
- Pre výstavbu budú použité dostupné materiály 
- Vyššia kvalita prostredia do ulice a k miestnej komunikácií 
- Výsadba zelene 
Pre zabezpečenie čistoty komunikácie na ulici Karvinská z ktorej bude prístup na 
stavenisko bude počas celej výstavby stavenisko opatrené zariadením na vysokotlakové čistenie 
kolies, toto bude umiestnené pri vjazde/výjazde zo staveniska. 
B.2.9. Základné predpoklady výstavby - časové údaje o realizácií stavby, členenie na 
etapy 
Predpokladaný dátum zahájenia prác je 05.03.2020. 
Predpoklad postupu výstavby multifunkčného objektu : 
• Zemné práce (terénne úpravy, odstránenie stromov, vytýčenie výkopov, 
zhrnutie ornice, výkopy) 
• Základové konštrukcie (betonáž základových pätiek, betonáž základovej 
dosky, hydroizolácie) 
• Hrubá vrchná stavba (zhotovenie skeletovej konštrukcie,  montáž stropov, 
murovanie výplňovým murivom) 
• Realizácia zastrešenia 
• Realizácia hrubých inštalácií 
• Zhotovenie vnútorných omietok a poterov 
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• Realizácia podláh a finálnych nášlapných vrstiev 
• Vnútorné kompletácie 
• Vonkajšie zateplenie objektu 
• Vonkajšie povrchové úpravy 
• Stavba parkoviska a dokončovacie terénne úpravy 
V DP sú riešené časové predpoklady realizácie zelenej strechy v prílohe č.II.  
B.2.10. Orientačné náklady stavby 
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C. Situačné výkresy 
C.1 Situačný výkres širších vzťahov 
Riešenie viď. príloha C.01 Situácia širších vzťahov. 
C.2 Koordinačný situačný výkres 




VŠB-Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 







    
 
 
D. DOKUMENTÁCIA OBJEKTOV, TECHNICKÝCH 






Študent:       Bc.Dominika Radôšťanová 
Vedúci diplomovej práce:    prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. 
 27 
 
D.1 DOKUMENTÁCIA STAVEBNÉHO ALEBO INŽINIERSKÉHO 
OBJEKTU 
D.1.1 ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÉ RIEŠENIE 
D.1.1.1. Technická správa 
Architektonické riešenie a vnútorná koncepcia multifunkčného objektu je navrhnutá 
v zmysle požiadaviek investora a podľa platných noriem. Počas výstavby bude kladený dôraz 
na rešpektovanie podmienok stavebného povolenia, danosti stavebného pozemku a okolitej 
zástavby a charakteru územia. Fasáda objektu je navrhnutá tak aby plnila estetickú funkciu 
a svojím vzhľadom nenarušovala pomery na danom území. Farba omietky je navrhnutá v dvoch 
odtieňoch, dominantný odtieň bude svetlo sivý doplnený o tmavší odtieň sivej. Multifunkčný 
objekt je riešený ako dvojpodlažný s čiastočným podpivničením. V 1.PP  sú navrhované 
skladové priestory, technické zázemie a miestnosť pre skladovanie čistiacích prostriedkov 
a náradia. Vstup do 1.PP je navrhovaný dvojramenným schodiskom a dvomi výťahmi 
nachádzajúcimi sa v schodiskovom priestore. Podlahová plocha podpivničenia je 313,67m2. Na 
úrovni 1.PP sú navhrované pivničné svetlíky tzv. Anglické dvorce, tieto budú slúžiť na 
prirodzené vetranie a zároveň ako prirodzené osvetlenie. Navrhovaný objekt je rozdelený 
v 1.NP  na dve časti so samostatnými vstupmi. V prvej časti sú navrhované kancelárie pre 
administratívu, hygienické zázemie pre zamestnancov, recepcia, technická miestnosť, 
kuchyňka a jedáleň, schodiskový priestor s výťahom . Podlahová plocha administratívnej časti 
v 1.NP je 371,36m2. V časti druhej projektovanej ako kaviareň- komunikačný priestor, 
odbytový priestor, sklady, hygienické zázemie pre zamestnancov, WC pre zákazníkov 
a kancelária vedúceho. Kaviareň má navrhovaný vlastný vstup z juhovýchodnej strany. Vstup 
je bezberiérový. Podlahová plocha kaviareňských priestorov je 234,66 m2. Na úrovni 2.NP sú 
navrhnuté komunikačné priestory, 5x kancelária, zasadacia miestnosť, jedáleň s kuchyňkou, 
WC pre zamestnancov, technická miestnosť a schodiskový priestor. Riešenie objektu a jeho 
osadenie do terénu sa navrhuje 230,0mm. Hlavný vstup do objektu bude zo spevnenej plochy 
z východnej strany. 
Strecha sa navrhuje jednoplášťová plochá vegetačná. Napojenie objektu na IS bude 
z existujúcich rozvodov inžinierských sietí na ulici Karvinská.( Viz výkres C)02-Koordinačná 
situácia). 
Prípojky sa navrhujú nové. Na vlastnom pozemku sa navrhujú nové rozvody vody, 
kanalizácie a elektra. 
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Archtektonicko- dispozičný návrh multifunkčného objektu je navrhnutý v súlade 
s vyhláškou č.398/2009 Sb. o všeobecných technických požiadavkách zabezpečujúcich 
bezbariérové užívanie stavieb [3] ďalej Nariadenie vlády č. 361/2007 Sb. stanovenie 
podmienok ochrany zdravia pri práci.[4] ČSN 73 4301 obytné budovy  a  ČSN 73 1201 
navrhováni betonových konstrukcií pozemných staveb.  
 
D.1.2 STAVEBNE KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 
D.1.2.1. Technická správa 
1. Zemné práce 
Pri inžiniersko-geologickom prieskume boli zistené jednoduché a nenáročné základové 
pomery. Hladina podzemnej vody sa dlhodobo nachádza pod úrovňou základovej škáry. Vplyv 
podzemnej vody sa z tohto dôvodu zanedbáva.  
Zemné práce začnú zhrnutím ornice v hrúbke 200mm za pomoci dozera. Ornica bude 
uložená na stavenisku na depóniu a neskôr bude použitá na obsyp základov a terénne úpravy. 
Po dokončení zhrnutia ornice sa začnú výkopové práce. Pre základové pätky a podpivničenie 
budú realizované jamy a ryhy, v miestach podpivničenia musia byť steny výkopu zabezpečené 
proti zosuvu pomocou záporového paženia z profilu IPE 260 z ocele S355, zápory sa navrhujú 
dĺžky 5900mm a ich jednotlivá vzdialenosť bude 2,5m. Vodorovné pažiny z dreva smrekového 
hrúbky 20mm a šírky 300mm. Kubatúra vyťaženej zeminy viď. Výkres Výkopy č. D.1.2.1. 
Výkopy sa realizujú podľa tohto výkresu. 
2. Základové konštrukcie 
Realizácia základových konštrucií nasleduje po dokončení výkopových prác. Pri ich 
realizácií sa postupuje podľa výkresu D.1.2.2. -Základy. Základová pôda je ílovitá súdržná 
zemina triedy F5 tuhej konzistencie. Výpočtová hodnota tab. Únosnosti R dt=150.5Kpa. Objekt 
bude založený na prefabrikovaných, železobetónových dvojstupňových základových pätkách 
výšky 1500mm, z betónu triedy C30/37 a ocele B420B. Stĺpy budú na pätky osadené osovo 
pomocou zabetónovaných oceľových tŕńov. Pätky budú uložené na zhutnenom štrkovom lôžku 
s frakciou kameniva 16/22mm hrúbky 100mm, kvôli zabezpečeniu rovnomerného sadania 
objektu. Po obvode budú súčasťou základov základové trámy do hĺbky prvého stupňa 
základových pätiek, tieto sú navrhované z betónu triedy C30/37 a ocele B420B. Šírka 
základových trámov je 400mm. Z dôvodu ochrany stavby pred tepelnými mostami budú 
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základy opatrené tepelou izoláciou po obvode do hĺbky prvého stupňa základových pätiek 
Základy budú realizované v dvoch úrovňach, v miestach nepodpivničenia do hĺbky -1,130mm 
a v miestach podpivničenia do hĺbky -5,540mm, tepelná izolácia je navrhovaná styrodur 3000 
hr. 100mm. Základ výťahovej šachty bude v hĺbke -5,250mm. Tento bude zhotovený ako 
monolitický z betónu triedy C20/25 a ocele B420B vystúžený pri spodnom okraji kari sieťou 
priemeru 6mm a veľkosťou ok 150/150mm. Výška monolitického základu 1000mm. Na základ 
bude natavená hydroizolácia GLASTEK 40SPECIAL MINERAL, ktorá zabráni prenikaniu 
zemnej vlhkosti do konštrukcie. Na izoláciu sa aplikuje ďalší ochranný betón o mocnosti 50mm 
ako krytie výstuže. Podkladový betón hrúbky 100mm bude vedený až po steny výkopu.  Pod 
prvým stupňom prefabrikovaného schodiska sa navrhuje monolitický základový pás šírky 
470mm a dĺžky 1300mm. Základová skára bude v nezamrznej hĺbke. Po celom pôdoryse je na 
základových pätkách navrhnutá podkladová doska hrúbky 150mm vystužená kari sieťou KH 
20 priemeru 6mm s veľkosťou ok 150/150mm. Základovú škáru je nutné chrániť proti 
premŕzaniu a zaplaveniu. Pri realizácií základv je nutné dodržiavať platné BOZP. Pre vedenie 
inžinierských sietí budú v základoch vytvorené prestupy podľa projektovej dokumentácie TZB. 
3. Zvislé  konštrukcie 
• Nosné 
Zvislý nosný systém je navrhovaný  zo železobetónových prefabrikovaných stĺpov z betónu 
triedy C30/37 a ocele B420B. Stĺpy sú navrhnuté s rozmermi 400x400mm v dvoch výškach  
a to- v 1.PP 3410mm a v 1.NP a 2.NP 3500mm. V 1.PP musia byť stĺpy na rozhraní 
podpivničenej a nepodpivničenej časti opatrené železnou konzolou pre zachytenie základového 
trámu. Pomocou Čapkovho spoja budú na stĺpy umiestné železobetónové prievlaky. Uloženie 
schodiska bude riešené votknutím medzi podesty do železobetónových stien šírky 400mm 
dĺžky 1300mm a výšky 3500mm. V mieste stropu bude schodisko uložené na stropný 
schodiskový panel s rozmermi 350x380x5800mm z betónu C30/37 a ocele triedy B420B. 
Výťahová šachta je navrhnutá hrúbky 250 mm z presných akustických tvárnic PDK SILKA, 
rozmer tvárnice 250x199x248mm na maltu cementovú pre tenké špáry. Tieto tvárnice spĺňajú 
požiadavky na vzduchovú nepriezvučnosť, čím bude zabezpečené odhlučnenie výťahu. 
Nad hlavným vstupom do objektu je navrhované zastrešenie – zavesená sklenená rámová 
markíza so samostatným nosným systémom riešeným pomocou nerezových oceľových tiahel 
zakotvených v obvodovom výplňovom murive. Hrúbka markízy s ocelovými rámami je 




ST1- SKLADBA OBVODOVEJ STENY V 1.PP 
•  - ZEMINA        HR.-MM 
• - GEOTEXTÍLIA        HR.-MM 
• - NOPOVÁ FÓLIA 400g/m2/     HR.8MM 
• - TEPELNÁ IZOLÁCIA STYRODUR 3000   HR.160MM 
• - HYDROIZOLÁCIA GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL HR.4MM 
• - HYDROIZOLÁCIA ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL HR.4MM 
• - PENETRÁCIA DEKPRIMER     HR.-MM 
• - ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA     HR.300MM 
• - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMIETKA     HR.20MM 
  
ST2-SKLADBA OBVODOVEJ STENY 
• - VONKAJŠIA OMIETKA BAUMIT SILIKONTOP  HR.3MM 
• - UNIPRIMER PENETRÁCIA     HR.-MM 
• - VÝSTUŽ BAUMIT STARTEX     HR.-MM 
• - LEPIACA HMOTA BAUMIT PROCONTACT   HR.5MM 
• - TEPELNÁ IZOLÁCIA STARTHERM    HR.160MM 
• - LEPIACA HMOTA BAUMIT PROCONTACT   HR.5MM 
• - MURIVO Z POROBET. TVÁRNIC YTONG P2-400   HR.300MM 
• - SÁDROVÁ OMIETKA BAUMIT RATIO SLIM   HR.10MM 
• MALBA- BAUMIT KLIMA 
  
• Nenosné 
Nenosné výplňové murivo je navrhnuté tak, že vonkajšia hrana lícuje  vonkajšou hranou 
stĺpov. V 1. NP a 2.NP budú výplňové murivo tvoriť tvárnice P2-400 hrúbky 300mm 
s rozmermi 300x249x599mm od firmy Ytong. Tvárnice sú na maltu cementovú pre tenké špáry. 
Na objekte v nadzemnej časti je navrhované kontaktné zateplenie systémom ETICS , tepelná 
izolácia Baumit StarTherm hr. 160mm s vonkajšou povrchovou úpravou Baumit SilikonTop. 
V podzemnej časti je navrhnuté zatepenie z tepelnej izolácie Isover Styrodur 3000 CS hrúbky 
160mm do výšky 350mm nad úroveň pôvodného terénu. Touto tepelnou izoláciou budú 
zateplené aj základy do hĺbky úrovne prvého stupňa základovej pätky. Navrhovaná tepelná 
izolácia je nenasiakavá – slúži zároveň ako ochrana hydroizolácie proti zemnej vlhkosti. 
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 Priečky a inštalačné šachty sú navhrované z presných tvárnic hr. 150mm Ytong P2 500 
s rozmermi 150x249x599mm na maltu cementovú pre tenke špáry. Deliace priečky 
v hygienických priestoroch sú navrhnuté z presných tvárnic Ytong P4 500 hr. 50mm 
s rozmermi 50x249x599mm a hr. 100mm s rozmermi 100x249x599mm na maltu cementovú 
pre tenké špáry. V miestnostiach 1.06 a 1.10, 2.06 a 2.10 budú priečky znížené na výšku 2,5m 
pre zabezpečenie efektivného prirodzeného vetrania. 
 V 1.NP a 2.NP bude zhotovené predsteny zo sádrokartónových dosiek zn. Rigips 
a hrúbky 12,5mm, nosnú konštrukciu sadrokartónovej predsteny bude tvoriť nosný rošt z R-
UD a R-CD profilov. Predstený sú navrhované v miestnostiach WC, budú hrúbky 150mm 
a 200mm. V objekte sú navrhnuté aj šachty zo SDK konštrukcie na odvedenie odvetrávacích 
komínkov kanalizácie nad strechú, tieto budú s rozmermi 300x300mm. Konkrétne rozmery 
viď. Výkresy jednotlivých podlaží. V miestnostiach s vlhkou prevádzkou je nutné použiť 
impregnované SDK dosky Rigips RBI. 
4. Vodorovné konštrukcie 
• Nosné 
Hlavným nosným vodorovným prvkom sú železobetónové prievlaky z betónu C30/37 
a ocele B420B s prierezom obráteným L a T. L prievlaky sú navrhnuté ako krajné šírky 
500mm a T prievlaky šírky 600mm budú tvoriť vodorovnú nosnú konštrukciu v objekte. 
Prievlaky majú výšku 450mm a priestor pre uloženie stužidiel a stropných panelov bude 
100mm. Prievlaky sú dvoch dĺžok 6200mm a 6000mm. Vzájomné prepojenie prievlakov 
a stĺpov bude zabezpečené pomocou čapkovho spoja. Stužujúcu funkciu tvoria stužidlá 
obdĺžníkového prierezu z betónu triedy C30/37 a ocele B420B s rozmermi 450x400mm. 
Stužidlá sú jednotnej dĺžky 5600mm. 
Stropnú konštrukciu vytvárajú železobetónové stropné panely SPIROLL PPD 209 hrúbky 
200mm z betónu triedy C45/55 vystúžený predpjatými lanami v spodnej časti 7ks Ø9,3mm 
a v hornej časti  2ks Ø9,3mm. Stropný panel bude osadený do ozubu prievlaku na cementové 
lôžko.  Stykové spoje medzi panelmi budú vkladané prútové výstuže triedy B420B Ø 8mm 
a zálievka z betónu triedy C20/25. [5] 
Vo výťahovej šachte je stropná konštrukcia navrhovaná ako monolitická vystužená 
v jednom smere železobetónovou doskou hrúbky 250mm z betónu triedy C20/25 a ocele 
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B420B a táto bude prepojená so stužujúcim vencom výťahovej šachty. Stužujúci veniec 
výťahovej šachty výšky 250mm je navrhnutý z betónu triedy C20/25 a ocele B420B. Veniec 
bude prepojený so zálievkou k uloženiu stropného panelu SPIROLL PDD 209. 
Nad otvormi vo výplňovom obvodovom murive, priečkach a výťahovej šachte sú navrhnuté 
nosné preklady Ytong rôznych dĺžok. Špecifikácie viď. Výkresy jednotlivých podlaží. 
Na strešnej atike je navrhnutý monolitický železobetónový veniec šírky 250mm z betónu 
triedy C20/25 a ocele B420B, veniec bude realizovaný v spáde 5,25%- 3° smerom 
k vnútornému rohu atiky z dôvodu zvedenia dažďovej vody. Výška v najnižšom bode 50mm 
a v najvyššom bode 80mm. Do tohto venca bude kotvené oplechovanie atiky a tepelná izolácia 
atiky.  
• Nenosné 
V nadzemných podlažiach sú navrhované sadrokartónové podhľady z dôvodu vedenia 
vzduchotechniky. Navrhnuté su dosky hrúbky 12.5mm a ocelovú nosnú konštrukciu budú 
tvoriť drôty s okami a závesy do ktorých sa budú vkladať R-UD a R-CD profily. Podhľady 
budú začínať vo výške +3,000m v 1.NP a +6,950m v 2.NP. Nad podhľadom bude priestor 
výšky 570mm. 
5. Zastrešenie 
Zastrešenie objektu je navrhnuté ako plochá zelená strecha s dvomi vpusťami zn. TOPWET 
Ø100mm pre odtok dažďovej vody. Vpuste budú opatrené šachtou pre zelené strechy. Skladba 
je navrhnutá podľa vzorovej skladby od firmy DEKTRADE – DEKROOF 09A. Nosnú 
konštrukciu strechy tvorí strop nad 2.NP zo stropných panelov SPIROLL PDD 209 hr. 200mm. 
Spádová vrstva strechy bude vytvorená pomocou perlit betónu tzv. Ľahký betón. Spády sú 
navhrnuté 1,75% ,2,15%, 2,66%, 3,67%, 2,81% čím je dodržaná základná podmienka spádu 
min. 1°. Cez strechu budú vedené prestupy pre odvetrávanie kanalizácie pomocou 
odvetrávacích komínov TOPWET Ø100mm. V streche sú navrhnuté aj kotviace body 
a protišmykové podložky pre bezpečnú údržbu. Výlez na strechu VELUX CXP 1380x1080mm 
je navrhnutý z 2.NP z miestnosti chodby. 
Skladba strechy 
• DEK rozchodníková  rohož    hr.40mm 
• Substrát pre suchomilné rastliny DEK RNSO80  hr.200mm 
• Filtek 200 – geotextília    hr.-mm 
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• Dekdren T20 garden – nopová fólia   hr.20mm 
• Filtek 300      hr.-mm 
• Fólia dekplan 77     hr.-mm 
• Filtek 300      hr.-mm 
• Dekperimeter SD 150 tepelná izolácia   hr.80mm 
• EPS 150 tepelná izolácia    hr.160mm 
• Glastek AL 40 mineral- parozábrana  hr.4mm 
• Dekprimer- penetrácia    hr.-mm 
• Perlitbetón v spáde     hr. 300-100mm 
• Nosná stropná konštrukcia Spiroll PDD209 hr.200mm 
• SDK podhľad 
 Riešenie strešnej konštrukcie je predmetom riešenia technologického postupu. 
 
6. Schodisko 
Vertikálne spojenie jednotilvých podlaží zabezpečuje prefabrikované montované 
ľavotočivé dvojramenné schodisko, ktorého medzipodesty sú votknuté do prefabrikovaných 
schodišťových stien. Schodisko bude zhotovené z betónu C30/37. Schodiskové ramená budú 
uložené na tzv. Ozub do medzipodesty a konštrukcie stropu pomocou schodišťového panelu. 
Schody v 1.PP sú navrhnuté výšky 166mm a šírky 300mm. V jednom ramene sa nachádza 
11stupňov. Šírka medzi podesty bude 1350mm a šírka schodiskového ramena 1200mm. V 1.NP 
je schodiskový stupeň navrhnutý vo výške 177mm a šírky 300mm. Šírky ramien, podesty 
a počty stupňov sú obdobné ako v 1.NP. Schodisko bude opatrené nerezovým madlom vo výške 
1100mm a v 2.NP v mieste ukončenia schodiskového priestoru nerezovým zábradlím  výšky 
1100mm.   Doplnenie vertikálnej komunikácie tvorí hydraulický výťah ktorý sa nachádza 
v zrkadlovom priestore schodiska. Výťah je navrhnutý so strojovňou v najnižšom mieste 
suterénu a je pre tento účel výtvorený základ. Veľkosť výťahovej šachty je 2,5 x 2,5m. 
7. Výplň otvorov 
Otvory vo výplňovom murive budú vyplnené plastovými oknami s izolačným trojsklom 
napusteným inertným plynom a dverné otvory hlinikovými dverami s izolačným dvojsklom. 
Všetky okna a dvere budú dodávané firmou INCON spol. s r.o. Súčasťou okien sú vonkajšie 
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parapety z poplastovaného pozinkovaného plechu hr. 0,5mm  a vnútorné parapety z plastu. 
Výplň vnútorných otvorov je riešená drevenými dverami bez prahu v ocelovej rámovej zárubni. 
Výpis prvkov nieje súčasťou riešenia DP. 
8. Podlahy  
Skladba podlahy na teréne 
• Keramická protišmyková dlažba Rako   hr.10mm 
• Lepiaci tmel        hr.6mm 
• Ochranná hydroizolačná hmota    hr.2mm 
• Penetrácia ceresit ct      hr.-mm 
• Roznášacia betónová mazanina    hr.50mm 
• Deksepar       hr.-mm 
• Dekperimeter SD 150     hr.150mm 
• Ochranná betónová mazanina     hr.60mm 
• Glastek 40 special mineral      hr.4mm 
• Deprimer       hr.-mm 
• Monolitická silikátová vrstva+kari sieť Ø6mm 150/150 hr.100mm 
• Zhutnené stavebné kamenivo fr. 16/32mm   hr.100mm 
• Rastlý terén- ílovitá zemina 
Skladba podlahy na strope 
• Keramická dlažba protišmyková RAKO Taurus granit Nevada   
        hr.10mm 
• Lepiaci tmel       hr.6mm 
• Ochranná hydroizolačná hmota    hr.-mm 
• Penetračný náter Ceresit     hr.-mm 
• Betónová mazanina +kari sieť Ø6mm/150   hr.50mm 
• Deksepar       hr.-mm 
• Rigifloor 4000      hr.30mm 
• Liapor mix       hr.80mm 
• Panel spirol PDD 209     hr.200mm 
• SDK podhľad       hr.12,5mm 
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Skladba podlahy vstup- exteriér 
• Mrazuvzdorná dlažba Rako  Taurus granit Nevada  hr.10mm 
• Mrazuvzdorné lepidlo     hr.5mm 
• Penetrácia Ceresit CT19     hr.-mm 
• Betónová mazanina v spáde + kari sieť Ø6mm 150/150      hr.100mm 
• Zhutnené stavebné kamenivo fr. 16/32mm   hr.100mm 
• Rastlý terén- ílovitá zemina     
Skladba podlahy na lodžii 
• Mrazuvzdorná dlažba Rako     hr.10mm 
• Mrazuvzodrné lepidlo      hr.5mm 
• Hydroizolačná stierka     hr.2mm 
• Penetrácia Ceresit CT19     hr.-mm 
• Betónová mazanina+ karisieť Ø6mm 150/150 v spáde hr.180mm 
• Stropné panely Spirol PDD 209    hr.200mm 
9. Povrchové úpravy 
• Vnútorné povrchové úpravy 
V suteréne budú steny omietnuté vápennou štukovou omietkou Baumit. Prirodzená 
štruktúra mikropórov zabezpečuje rýchle prijímanie a odovzdávanie vlhkosti čím zabezpečuje 
zdravú klímu v interiéri, je vhodná aj do priestorov s vlhkou prevádzkou. Veľkosť zrna cca 
1mm. [6] Omietka bude hrúbky cca 20mm a následne bude aplikovaná maľba. Rovnako sa 
omietne i strop suterénu. Povrchová úprava stien v nadzemných podlažiach bude zo sádrovej 
omietky Baumit Ratio slim a následne na nanesená maľba. Povrchová úprava v miestnostiach 
hygienického zázemia bude realizovaná z obkladačiek Rako Deco mix farieb hrúbky 10mm na 
lepiacu maltu. Výšky obkladu sú zakreslené v pôdorysoch jednotlivých polaží. V miestnostiach 
skladov budú steny natreté umývateľným náterom JUPOL Strong. Stropy v nadzemných 
podlažiach budú realizované zo sádrokartónu hr. 12,5mm rovnako budú opatrené omietkou 
Baumit Ratio slim a nanesená na ne maľba. 
• Vonkajšie povrchové úpravy 
Vonkajšie povrchové úpravy sú navrhnuté fasádnou omietkou Baumit SilikonTop hrúbky 
20mm v dvoch odtieňoch sivej pre estetický a moderný vzhľad. Fasáda je zateplená tepelnou 
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izoláciou Baumit Startherm v hrúbke 160mm. Sokel výšky 350mm od pôvodného terénu je 
opatrený  hydroizoláciou Glastek 40 special mineral a Elastek 40 special mineral, tepelnou 
izoláciou Isover Styrodur 3000 hrúbky 160mm. Finálna úprava sokla je obkladový kameň -
Skala zvrásnená odtieň sivý melír. 
10. Hydroizolácie objektu 
Hydroizoláciu spodnej stavby vytvára vo vodorovnom smere modifikovaný asfaltový pás 
Elastek 40 Special mineral s nosnou vrstvou z polyesterovej rohože plošnej hmotnosti 200g/m2. 
Vrchný povrch pásu tvorí jemný separačný minerálny posyp a spodný povrch separačná 
spáliteľná PE fólia. Na povrch opatrený náterom DEKPRIMER sa natavuje. Pás ma hrúbku 
4mm. [7] V smere zvislom je navrhnutá hydroizolácia Elastek 40 special mineral + Glastek 40 
special mineral. Podkladový asfaltový pás bude Glastek 40 special mineral s nosnou vložkou 
zo sklenenej tkaniny s plošnou hmotnosťou 200g/m2, ktorý bude natavený na povrch 
železobetónovej prefabrikovanej steny po nanesení náteru DEKPRIMER, pásy sa musia klásť 
rovnakým smerom a musia byť posunuté tak, aby spoje neboli nad sebou. Vrchný pás Elastek 
40 special mineral sa posunie o polovicu šírky voči Glastek 40 special mineral. Spoje sa 
prikotvia min. 4kotvami. Pásy sa natavujú celoplošne.Pásy sa rozdelia na úseky po 2,5m 
z dôvodu zabránenia ich previsu. [8] Ochranu HI bude tvoriť tepelná izolácia XPS Styrodur 
3000 hr. 160mm od firmy ISOVER. HI a TI budú vyvedené do výšky 350mm nad úroveň 
pôvodného terénu. 
Hydroizoláciu plochej strechy bude vytvárať hydroizolačný pás z SBS modifikovaného 
asfaltu s nosnou vložkou zo sklenenej tkaniny s plošnou hmotnosťou 60g/m2. Riešenie 
technologického postupu je súčasťou tejto diplomovej práce. 
11. Tepelné izolácie 
Zateplenie základov pomocou XPS ISOVER Styrodur 3000 hr. 160mm na úroveň prvého 
stupňa základovej patky a vytiahnutý do výšky 350mm nad úroveň pôvodného terénu. Zároveň 
slúži aj ako ochrana HI spodnej stavby. TI obvodových stien je navrhnutá Baumit StarTherm 
hrúbky 160mm.  
Tepelná izolácia podlahových konštrukcií na teréne je navrhnutá DEKPERIMETER SD 
150 hr. 150mm,  a na strope Rigifloor 4000 hr. 30mm.  
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12. Klampiarské konštrukcie 
Vonkajšie parapety sú navrhované z hliníkového plechu hr. 1mm povrchovo upravené 
striekaním a lakovaním v bielej farbe. Oplechovanie atiky bude prevedené z hliníkového 
plechu hr. 0,55mm. Oplechovanie strešného výlezu Velux bude prevedené z plechu 
hliníkového hr. 0,55mm, rovnako aj oplechovanie odvetrávacích komínkov. Súčasťou 
zastrešenia je aj sklenená rámová markíza zavesená nad hlavným vchodom pomocou tiahel 
z nereze AISI 316 s povrchovou úpravou brus, kotvenie spodné z nereze AISI 316, držiak skla 
z nereze AISI 316, kotvenie vrchné z nereze AISI 316. Výpis prvkov nieje súčasťou riešeia DP. 
13. Konštrukcie zámočnícke 
Zábradlie na schodisku a lodžií je navrhované nerezové výšky 1100mm s vertikalnými 
stĺpikmi po 100mm. V schodiskovom priestore je navrhované nerezové madlo v dvoch 
výškach- 1100mm a 900mm. 
14. Konštrukcie stolárske 
Výplň vnútorných otvorov v deliacich priečkách je navrhnutá drevené dvere v oceľovej 
zárubni. Výpis prvkov nieje súčasťou riešenia DP. 
b) Výkresová časť 
Zoznam výkresov  
C.01 – Situácia širších vzťahov  M 1:3000 
C.02 – Koordinačná situácia    M 1:300 
D.1.2.1. Situácia-štúdia   M 1:300 
D.1.2.2.a) 1.NP- štúdia   M 1:150 
D.1.2.2.b) 2.NP- štúdia   M 1:150 
D.1.2.2.c) 1.PP- štúdia   M 1:150 
D.1.2.3.- Rez A-A´- štúdia   M 1:200 
D.1.2.4-  Rez B-B´- štúdia    M 1:200 
D.1.2.5.a) – Pohľady- štúdia   M 1:150 
D.1.2.5.b)-  Pohľady - štúdia   M 1:150 
D.1.2.6.- Výkopy    M 1:50 
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D.1.2.7.- Základy    M 1:50 
D.1.2.8.- 1.NP    M 1:50 
D.1.2.9.- 2.NP    M 1:50 
D.1.2.10.- 1.PP    M 1:50 
D.1.2.11.– Rez A-A´    M 1:50 
D.1.2.12.- Rez B-B´    M 1:50 
D.1.2.13.- Strop nad 1.NP   M 1:50 
D.1.2.14.- Zelená strecha   M 1:50 
D.1.2.15.- Detaily strechy   M 1:10 
D.1.2.16.- Variantné riešenie 1.NP  M 1:50 
D.1.2.17.- Variantné riešenia Rez A-A´ M 1:50 
c) Statické posúdenie 
Nie je súčasťou riešenia diplomovej práce. 
d) Plán kontroly spoľahlivosti konštrukcie 
Nie je súčasťou riešenia diplomovej práce. 
D.1.3 POŽIARNÉ BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE 
Nie je súčasťou riešenia diplomovej práce. 
D.1.4 TECHNIKA PROSTREDIA STAVIEB 
Nie je súčasťou riešenia diplomovej práce. 
D.2 DOKUMENTÁCIA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZARIADENÍ 
a) Technická správa 
Nie je súčasťou riešenia diplomovej práce. 
b) Výkresová časť 
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Nie je súčasťou riešenia diplomovej práce. 
 c) Zoznam strojov a zariadení a technické špecifikácie 
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3.  TECHNOLOGICKÁ ČASŤ 
3.1. TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZASTREŠENIA – ZELENÁ 
STRECHA 
3.1.1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
3.1.1.1. Údaje o stavbe 
Názov stavby:  Multifunkčný objekt   
Miesto stavby:   Český Tešín 
Parcela:    880/1 
Kraj:     Moravskosliezský 
Okres:     Karviná 
Obec:     Český Těšín 
Katastrálne územie:   Český Těšín 
Stupeň dokumentácie:  dokumentácia pre prevedenie stavby 
 
Charakteristika stavby:  NOVOSTAVBA  
Klasifikácia:    12 
Kategória stavby:    budovy nebytové- multifunkčný objekt 
  
3.1.1.2. Údaje o žiadateľovi 
Investor (stavebník):   VŠB- FAST Ostrava 
3.1.1.3. Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 
 
Autor projektu:       Bc.Dominika Radôšťanová 
     Vychylovka 789, Nová Bystrica 
Zodpovedný projektant:     Bc.Dominika Radôšťanová 
 42 
 
3.1.1.4. Informácie o objekte:  
Stavenisko je navrhované na parcele č.880/1 v zastavanom území mesta Český Těšín. Podľa 
regulačného plánu je táto časť mesta určená na priemyselnú a obchodnú zástavbu. Výstavbou 
objektu sa zvýši kvalita dotknutého územia. Vstup na danú parcelu je z priľahlej komunikácie 
II.triedy ktorá je v bezprostrenej blízkosti parcel zo severovýchodnej strany. Vstup bude 
zabezpečený a dvoch miestach -jeden pre zamestnancov a druhý pre zákazníkov kaviarne. Tieto 
spevnené plochy budú vybudované po odstránení dočasnej stavebnej komunikácie. Spevnené 
plochy budú asfaltové s líniovým odvodnením do vsakovacej jamy na pozemku 
a zachytávačom ropých častíc. Pre optické oddelenie multifunkčného objektu bude na hranici 
pozemku vysadená zeleň. Spojenie bytového domu s komunikáciou je pomocou spevnených 
plôch, ktoré budú vybudované bezprostredne po dokončení prác na stavebnom objekte. Plochy 
sú navrhované asfaltové. Parkovisko pre zamestnancov o ploche 679m2 a pre zákazníkov 
534,1m2. Spevnené plochy pre chodcov budú zhotovené zo zámkovej dlažby a predstavujú 
plochu 32,9m2.  
Multifunkčný objekt je navrhnutý ako samostatne stojací s čiastočným podpivničením 
a dvoma nadzemnými podlažiami. Objekt je zakončený zelenou plochou strechou. Stavba má 
jednoduchý obdĺžníkovy tvar o vonkajších rozmeroch 30,7x24,7m. Z jednej strany so 
zapustenou loggiou v 2.NP. Výška objektu je 9,12m. V 1.PP sú navrhované skladové priestory 
využitelné napr. ako archivácia, technické zázemie. V 1.NP sú navrhované kancelárie, 
hygienické zázemie pre zamestnancov, jedáleň+ kuchyňka, recepcia. V druhá časť je 
navrhovaná ako kaviareň s hygienickým zázemim pre zamestnancov a zákazníkov, kanceláriou 
vedúceho prevádzky, skladové priestory a priestor pre umývanie riadu. V 2.NP sú navrhované 
kancelárske priestory, hygienické zázemie pre zamestnancov, jedáleň s kuchyňkou. Vertikálne 
prepojenie jednotlivých podlaží je zabezpečené výťahom v zrkadle schodišťa, a dvojramenným 
ľavotočivým schodiskom. 
Predmetom riešenia technologického postupu je realizácia zastrešenia navrhovaného 
objektu. Zastrešenie je navrhované plochou strechou- vegetačnou. Strecha sa bude realizovať 
na strope nad 2.NP, ktorý je tvorený stropnými panelmi SPIROL PDD 209 hr. 200mm. 
Vyspádovanie strechy bude zabezpečené vrstvou perlitbetónu v spáde. Hydroizoláciu budú 
tvoriť hydroizolačné pásy z modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 special mineral. Tepelná 
izolácia je navrhnutá v dvoch vrstvách- EPS 150 hr. 160mm a DEKPERIMETER SD 150 hr. 
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80mm. Nad strechu bude vyvedené odvetrávanie kanalizácie pomocou komínkov TOPWET 
Ø100mm.  
Skladba strechy 
• DEK rozchodníková  rohož    hr.40mm 
• Substrát pre suchomilné rastliny DEK RNSO80  hr.200mm 
• Filtek 200 – geotextília    hr.-mm 
• Dekdren T20 garden – nopová fólia   hr.20mm 
• Filtek 300      hr.-mm 
• Fólia dekplan 77     hr.-mm 
• Filtek 300      hr.-mm 
• Dekperimeter SD 150 tepelná izolácia   hr.80mm 
• EPS 150 tepelná izolácia    hr.160mm 
• Glastek AL 40 Mineral- parozábrana  hr.4mm 
• Dekprimer- penetrácia    hr.-mm 
• Perlitbetón v spáde     hr. 300-100mm 
• Nosná stropná konštrukcia Spiroll PDD209 hr.200mm 
• SDK podhľad    
   
3.1.1.5. Charakteristika vegetačných striech 
V technologickej časti diplomovej práce riešim technologický postup vegetačnej 
(zelenej) strechy na navrhovanom multifunkčnom objekte. 
V súčasnej dobe stúpa trend realizovania zelených striech z viacerých dôvodov. 
Najväčšou výhodou zelených striech je absorbovanie veľkého množstva dažďovej vody 
dopadnutej na plochu strechy a jej následné využitie pre rast rastlín, odparovania do atmosféry. 
Takéto zachytávanie dažďovej vody je prospešné pre životné prostredie a najmä pre klímu 
v meste, ktoré sú z veľkej časti pokryté betónovými plochami, čo nepriaznivo ovplyvňuje odtok 
vody z nášho územia. Kanalizačné siete v mestách sú v období dažďa značne preťažené. Ďalšou 
dôležitou výhodou je ochránenie hydroizolácie, ktorá je pri bežných plochých strechách 
poškodzovaná vplyvom pôsobenia UV žiarenia a zároveň chráni vrstvy strechy pred 
nepriaznivými poveternostnými podmienkami pretože bráni akumulaci tepla. [13] Substrát má 
vlastnosti ako aktívna tepelná izolácia, pretože si dokáže udržať približne stále podmienky. 
Zelené strechy sú vhodným zastrešením pre pasívne domy. 
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3.1.2. PRIPRAVENOSŤ STAVENISKA, PREVZATIE STAVENISKA 
A PRIPRAVENOSŤ PRACOVISKA 
3.1.2.1. Pripravenosť staveniska 
Na stavenisku bude už v priebehu začatia výstavby vybudovaná vnútrostavenisková 
komunikácia zo ŽB cestných panelov. Premiesťovanie ťažkých bremien bude zabezpečovať 
stavebný žeriav Liebherr 32H s vyložením ramena 30m, na stavenisku je vytvorený dostatočný 
priestor pre jeho premiestnenie a tak je zabezpečená manipulácia nad celou plochou objektu. 
Ďalej sa na stavenisku nachádza hygienické zázemie pre pracovníkov- bunky zn. TOITOI 
napojené na vodu, elektrické vedenie a splaškovú kanalizáciu. Bunky slúžiace ako šatňa pre 
pracovníkov. Bunka stavbyvedúceho a bunka vrátnika. Materiál pre plochu strechu – 
hydroizolácie, tepelná izolácia budú uložené na stavenisku v krytom sklade aby sa zabránilo 
znehodnoteniu materiálu. Sklad bude uzamykateľný aby sa predišlo odcudzeniu. Stavenisko je 
oplotené do výšky 2m z dielcov na to určených. Na stavenisko majú dovolený vstup len na to 
oprávnené osoby. 
3.1.2.2. Prevzatie a pripravenosť pracoviska 
 Pri prevzatí staveniska musia byť na stavbe dokončené všetky práce súvisiace 
s výstavbou hrubej stavby. Pred začiatkom výstavby strechy je nutné, aby bol dokončený strop 
nad 2.NP so všetkými detailami, vymurovaná atika z pórobetónových tvárnic Ytong P4 550 
hr.250mm do výšky 1250mm, vytvorená spádová vrstva na atike vo výške 80mm na vonkajšom 
okraji a 50 mm na vnútornom okraji Stavbyvedúci je povinný skontrolovať všetky odchylky od 
schválenej PD, skontrolovať vzdialenosti otvorov pre prestupy cez strešnú konštrukciu – 
strešný výlez, odvetrávacie komíny kanalizácie. Skontroluje rovinatosť podkladu- stropná 
konštrukcia zo stropných panelov SPIROLL PDD 209 hr.200mm, povolená odchylka podkladu 
je ±5mm na vzdialenosti 2m. Táto odchylka sa kontroluje na lati dlhej 2m. Podklad musí byť 
tesný. Pred začiatkom realizácie plochej strechy veliteľ čaty preberie stavenisko od 
stavbyvedúceho a urobí sa o tom zápis do stavebného denníka so všetkými náležitosťami. Ak 
je stavbyvedúci zároveň aj veliteľ čaty tak sa zápis vykoná obdobne.  
Musí byť urobený váhorys. Stanovená priečna os objektu pre vybudovanie rozhrania 
dvoch odvodňovacích plôch. Pracovisko musí byť čisté a upratané. Odstránené všetky zvyšky 
po predchádzajúcom procese. 
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3.1.3. MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVANIE 
3.1.3.1. Popis a výpočet potrebného materiálu 
Navrhovaný materiál je v súlade s požiadavkami uvedenými v ČSN 73 1901- 
Navrhování střech. 
Skladba strechy 
• DEK rozchodníková  rohož    hr.40mm 
• Substrát pre suchomilné rastliny DEK RNSO80  hr.200mm 
• Filtek 200 – geotextília    hr.-mm 
• Dekdren T20 garden – nopová fólia   hr.20mm 
• Filtek 300      hr.-mm 
• Fólia dekplan 77     hr.-mm 
• Filtek 300      hr.-mm 
• Dekperimeter SD 150 tepelná izolácia   hr.80mm 
• EPS 150 tepelná izolácia    hr.160mm 
• Glastek AL 40 mineral- parozábrana  hr.4mm 
• Dekprimer- penetrácia    hr.-mm 
• Perlitbetón v spáde     hr. 300-100mm 
• Nosná stropná konštrukcia Spiroll PDD 209 hr.200mm 









Obrázok 1: Schéma skladby DEKROOF 09-A [10] 
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• Perlitbetón – spádová vrstva 
Perlitbetón (PTB) je jedným z  najľahších silikátových tepelnoizolačných a 
zvukovoizolačných stavív, pripravený mokrým alebo polosuchým spôsobom z 
expandovaného perlitu a cementu. [11] 
V konštrukcií strechy navrhovaný ako spádová vrstva. Hrúbka pri atike 300mm, pri 
vpustiach 100mm. Jednotlivé sklony sú naznačené vo výkrese strechy – D.1.2.14. 












Obrázok 2: perlitbetón- štruktúra [21] 
• Dekprimer- penetrácia 
Za studena spracovaná asfaltová emulzia bez obsahu rozpúšťadiel. Používa sa jako 
penetračný náter na beton, kov, murivo, omietku a iné podklady. Zvyšuje priľnavosť k 
podkladu pri realizácii spodnej stavby a k podkladom pre vrstvené systémy plochých 
striech.[7] 
V konštrukcií strechy nanášaný ako podkladový penetračný náter medzi perlitbetón 
a modifikovaný asfaltový pás GLASTEK AL 40 mineral. Spotreba cca 0,1–0,4 l/m2.1 bal=12l 
 spotreba pri uvažovaní 0,4 l/m2 : plocha strechy [m2]* spotreba na [m2]=702,63m2 *0,4 










Obrázok 3: Dekprimer- asfaltová penetrácia [7 ] 
 
• Modifikovaný asfaltový pás GLASTEK  AL 40 MINERAL 
Hydroizolačný pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie 
kašírovanou sklennými vláknami hr. 4,0mm. Pás je na hornom povrchu opatrený jemným 
separačným minerálnym posypom a na spodnom povrchu separačnou spáliteľnou PE 
fóliou.[8] 
V konštrukcií bude slúžiť ako hlavná hydroizolačná vrstva medzi spádovou vrstvou 
z perlitbetónu a tepelnej izolácie EPS 150. Balený po dĺžke 7,5m a šírke 1m. 
Výpočet materiálu:  plocha strechy[m2]/ plocha 1bal[m2]/ = 702,63/7,5=93,69* 1,15 








Obrázok 4: Hydroizolácia GLASTEK 40 MINERAL[8] 
 
• Strešný polystyrén DEK EPS 150 S Stabil 160 mm 
Stabilizované teplené izolačné dosky z penového polystyrénu pre tepelné izolácie 
s vysokými požiadavkami na zaťaženie tlakom, napríklad ploché strechy a podobne. Sú 
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určené pre trvalé zaťaženie v tlaku max 2000kg/m² pri deformácii < 2%. Objemová hmotnosť 
=18 - 19 kg/m³ v triede reakcie na oheň E. Súčiniteľ tepelnej vodivosti 
0,036 W/mK.  
V konštrukcií bude vytvárať hlavnú tepelnú izolačnú vrstvu. 1balík = 1,5m2. 











Obrázok 5: Tepelná izolácia EPS 150 [12] 
 
• Perimetrická doska DEKPERIMETER SD 150 
Doska vyrábana špeciálnou technológiou, vďaka čomu dosahuje zniženej nasiakavosti 
a vysokú pevnosť v tlaku. Objemová hmotnosť 23-28 kg/m³ a súčiniteľ tepelnej vodivosti = 
0,035 W/mK. [14] 
V konštrukcií bude umiestnená na tepelnej izolácií EPS 150 S Stabil a bude vytvárať 
dodatočnú tepelnú izoláciu. 1balík = 4,5m2. 






Obrázok 6: Doska DEKPERIMETER SD 150[14] 
 49 
 
• FILTEK 300 g/m2. 200g/m2 netkaná PP geotextília žehlená  
Netkaná geotextília spevnená vpichovaním zo 100% z polypropylénu so separačnou, 
ochrannou, filtračnou a spevňovacou funkciou.Geotextília odoláva plesniam, baktériám a 
bežným chemikáliám, nemá negatívny vplyv na kvalitu pitnej vody.[15] 
1 rol.=150m2 pre 300g/m2. 1rol=100m2 pre 200g/m2. 
Výpočet materiálu: filtek 300 = plocha strechy*2 [m2] + plocha atiky [m2]/ plocha rol 
[m2]=702,6*2+160,2/ 150 = 10,436*1,15(rezerva)=12  ks rol = 12 rol. 
Výpočet materiálu: filtek 200 = plocha strechy[m2]/ plocha rol.=702,63m2 / 100m2 





Obrázok 7: Filtek 300- geotextília [15] 
• Hydroizolační fólie z PVC-P DEKPLAN 77 k přitížení 1,5 mm 
Fólia DEKPLAN 77 sú vyrábane z PVC-P (mäkkčený polyvinylchlorid) a obsahujú 
sklenenú výztužnu vložku. Používa sa ako jednovrstvá hydroizolácia striech stabilizovaná k 
podkladu priťažením. Fólia se volne kladie a musí byť celoplošne zakrytá a stabilizovaná 
dalšími vrstvami. Vrstvy pre stabilizáciu musia fóliu dostatočne priťažit, aby odolávala 
účinkom vetra a tvarovým a rozmerovým zmenám fólie. Vrstvami pre stabilizáciu a zakrytie 
môže byť násyp kameniva alebo zeminy, dlažba, betonová deska apod. Fólia v hrúbke od 1,5 
mm je vhodná pre použitie v skladbe vegetačných striech. Spoje fólii pod vegetačným 
súvrstvím musia byť uzatvorené zálievkou.[16] 
1rol=31,50m2. 
Výpočet materiálu: plocha strechy [m2]/ plocha rol. [m2]= 702,63m2 /31,5m2=22,31 






Obrázok 8: Fólia DEKPLAN 77[16] 
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• DEKDREN T20 garden profilovaná (nopová) fólia, výška nopu 20mm  
Fólia z materiálu HDPE a pevnosťou v tlaku 150 kN/m². V konštrukcií bude slúžiť ako 
drenážna a hydroakumulačná vrstva. So špeciálnou perforáciou nopov pre odvod dažďovej 
vody. 1bal.=40m2 [17] 
Výpočet materiálu :plocha strechy [m2]/ plocha bal [m2]=  702,63m2 /40m2 = 







Obrázok 9: nopová fólia DEKDREN T20 Garden[17] 
• Strešný substrát extenzivný DEK 
Substrát vhodný pre zakladanie strešných záhrad a vegetačných striech s výškou 
vegetačného substrátu od 60 do 200 mm s prevahou suchomilných rastlín a rastlín 
nenáročných na živiny. Prevažujúca anorganická zložka (minerálna) nad organickou (humus). 
Základne zložení: kôra + liadrain + dolomitický vápenec + základne hnojivo. Orientačná 
objemová hmotnosť cca 630 kg/m³ v suchom stave a cca 850 kg/m³ v plne nasytenom stave. 
1bal = 2m3..[18] 
Výpočet materiálu :plocha strechy [m2]*výška substrátu [m]/ objem bal [m3]= 702,63 














• DEK rozchodníková rohož S5 
Predpestovaná vegetačná rohož na vytlievacom kokosovom nosiči pretkanom 
polypropylenovou (PP) sieťkou je určená predovšetkým pre ploché vegetačné strechy. 
Rohože obsahujú vrstvu substrátu a v ňomm zakorenené zmesy viacerých druho rodu Sedum 
(rozchodník). Rozmer pásu dĺžka 2m šírky 1,1m. [18] 









Obrázok 11 : Rozchodníková rohož [18] 
• Tepelná izolácia Baumit EPS-F 
Fasádne izolačné platne z expandovaného penového polystyrénu.  
V konštrukcií budú slúžiť ako tepelná izolácia atiky zo strany vnútornej v hrúbke 100mm. 
Výška zateplenia 1000mm- od perlitbetónu po vrchný okraj atiky. 1 bal. =25m2.[25] 
Výpočet materiálu : výška atiky [m] * dĺžka atiky [m]=1,0*16,6*2 + 1,0*14,85*2 =62,9m2 
















• Strešná plastová vpusť TOPWET 
Základný typ - zvislý strešný vpust tepelne izolovaný s dvojstennou konštrukciou 
z polyamidu PA6 a integrovanou manžetou hydroizolačnej fólie.[22 ] 











Obrázok 13: Strešná vpusť TOPWET [22] 
• Šachta pre zelené strechy 
Šachta z tvrdého, UV stabilného a poveternostneodolného materiálu. Ideálny prístup 
ku kontrole a čisteniu strešných vpustí. [23] 
















Kútová lišta z poplastovaného plechu Viplanyl 50x50 mm, r.š. 100 mm 
Viplanyl je žiarovo pozinkovaný plech hrúbky 0,6mm,povrchovo chránený vrstvou 
mäkkčeného PVC. Je určený pre kotviace a dokončovacie plechové prvky hydroizolácií. 
Dĺžka 2m. [24] 
V balení 10ks. 











Obrázok 15: Viplanyl – vnútorný kút [24] 
• Rohová lišta z poplastovaného plechu Viplanyl 50x50 mm, r.š. 100 mm 
Viplanyl je žiarovo pozinkovaný plech ,povrchovo chránený vrstvo hrúbky 0,6mm z 
mäkkčeného PVC. Je určený pre kotviace a dokončovacie plechové prvky hydroizolácií. 
Dĺžka 2m. [24] 
V balení 10ks.  













• Závětrná lišta z poplastovaného plechu Viplanyl r.š. 250 mm 
Viplanyl je žárově pozinkovaný plech, povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC. Je 
určen pro kotvící a dokončovací plechové prvky hydroizolačních systémů na bázi PVC. 
Hrúbka 0,6mm.[24] 







Obrázok 17: Záveterná lišta Viplanyl [24] 
• Hydroizolačná fólia z PVC-P DEKPLAN 76 k mechanickému kotveniu 1,5mm, 
šírka 1,05 m 
Fólie DEKPLAN 76 sú vyrábané z PVC-P (mäkkčený polyvinylchlorid) a obsahujú 
výstužnú PES (polyesterovou) vložku. Farebné  prevedenie týchto fólií je šedé. Používajú sa 
pre vytvorenie jednovrstvovej, mechanicky kotvenej hydroizolácie plochých striech. Je možné 
ju použit i k izolácií šikmých a strmých striech. Fólie se kotvia k podkladu spravidla v 
spojoch, v prípade potreby vysokého počtu kotiev aj v ploche fólie. Fólia DEKPLAN 76 má 
najširší rozsah použitia strešných skladieb do požiarne nebezpečného priestoru. V 
autorizovanej skúšobni s ním bolo vykonané najviac skúšok na trhu z hľadiska chovania pri 
vonkajšom púsobení požiaru klasifikovaných ako BROOF. [16] 
Kotvenie DEKPLAN 76 [m2] – na vnútornej ploche 4kotvy po 27cm. 
   Na okraji 6 kotiev po 18cm. 
   1605 kotiev Ø 50mm 
1 Balenie fólie =21m2. 
Výpočet materiálu : atika[m]*obvod strechy[m] = 1,5*106,8 = 160,2 *1,15(rezerva )= 
184,23m2. 













Obrázok 18: Dekplan 76 [16] 
• Preglejka brezová hladká protišmyková 18x1250x2500 mm 
Preglejka vyrobená z krížom lepených brezových dýh, a povrchu jednostranne opatrená 
haldkým filmom na bázi fenolovej živice 120g/m2, zo strany druhej s protišmykovou 
povrchovou úpravou. Určená k použitiu do exteriéru. Pred použitím nutné všetky rezané 
plochy natrieť vhodným vodeodolným náterom. 
Výpočet materiálu : plocha atiky = 54,8m2 , plocha dosky =3,125m2 












Obrázok 19: Brezová preglejka [28] 
• Strešná hmoždinka EJOT FDD Plus 50 
Hmoždinka pre ukotvenie tepelnej izolácie. Dĺžka 235mm.  










Obrázok 20: Hmoždinka EJOT FDD plus 50[26] 
• Polyuretanové strešné lepidlo INSTA-STIK STD, tank 10,4 kg 
Vlhkostne tvrdnúce jednokomponentné polyuretanové strešné lepidlo.[20] 
5 ks (odhad). 
• Kačírková lišta DEK C,š.120mm,v.130mm,d. 2000mm, materiál nerez 
Lišta súlžiaca na vertikálne oddelenie dvoch vrstiev – kačírku a substrátu. 







Obrázok 21: kačírková lišta [27] 
• Kačírek 
Stavebné kamenivo frakcie 16/32mm.  
Výpočet materiálu: obvod strechy[m] * šírka pásu [m] *výška pásu[m]= 
116*0,5*0,13=7,54m3 
 
3.1.3.2. Výpis materiálu pre zelenú strechu 
Celková plocha strechy – 704,12m2 
Plocha strešného výlezu – 1,49m2 




HLAVNÝ MATERIÁL  
PERLITBETÓN 70,32 m3 
DEKPRIMER 24 bal. 
GLASTEK AL40 MINERAL 100 rol. 
EPS 150 469 bal. 
DEKPERIMETER SD 150 157 bal. 
FILTEK 300 10 rol. 
DEKPLAN 77 23 rol. 
DEKDREN T20 GARDEN 20 rol. 
FILTEK 200 8 rol. 
BAUMIT EPS-F 3 bal. 
SUBSTRÁT 71 bal. 
ROZCHODNÍK. ROHOŽ 320 pásov 





DOPLNKOVÝ MATERIÁL  
STREŠNÁ PLASTOVÁ VPUSŤ 
TOPWET DN 150MM 
2 ks 
ŠACHTA PRE ZELENÉ STRECHY  
 
2 ks 
KÚTOVÁ LIŠTA VIPLANYL 11 bal. 
ROHOVÁ LIŠTA VIPLANYL 6 bal. 
ZÁVETERNÁ LIŠTA VIPLANYL 6 bal. 
DEKPLAN 76 9 bal. + 1605kotiev 
PREGLEJKA  18 ks 
HMOŽDINKY 43 bal. 
PUR PENA 5 ks 
KAČÍRKOVA LIŠTA 60ks 
KAČÍREK 7,54m3 
Obrázok 22: Výpis materiálu 
3.1.3.3. Doprava  
Primárna doprava – navrhovaný materiál bude na stavbu dovážaný podľa postpu etap 
jednotlivých dielčích prác. Dovoz zabezpečia subdodávatelia. Subdodávatelia sú poverení určiť 
vhodný spôsob manipulácie s daným materiálom, aby sa predišlo jeho poškodeniu alebo 
zničeniu. Materiál bude dovážaný na stavenisko podľa harmonogramu a dohody subdodávateľa 
a stavbyvedúceho. 
Perlitbetón bude na stavbu dovezený v deň betónovania spádovej vrstvy. Dopravený 
bude pomocou domiešavača s pumpou s objemom 8m3 BOOMIX® Z424 s priemerom rúry 
100mm.[19] 
Penetrácia Dekprimer bude na stavbu dovezená na korbe valníka. Nádoby musia byť 
zabezpečené proti pádu a poškodeniu.Na nádobach nesmie byť uložený ďalší materiál. 
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Hydroizolácia z asfaltových pásov Glastek AL 40 mineral bude dopravený na paletách 
na ktorých budú uložené rolky na korbe valníka. Na jednej palete sa nachádza 20 rol. Palety sú 
chránené voči poškodeniu pri prevoze. Hydroizolácia sa musí skladovať vo vodorovnej polohe 
chránená voči UV žiareniu a prehrievaniu, aby nedošlo k znehodnoteniu. 
Tepelná izolácia EPS 150 a DEKPERIMETER SD 150 bude dodaná na stavbu 
kamiónom s krytým návesom. Jednotlívé balíky budú chránené voči dažďu, a nesmie byť na 
nich uložený ďalší materiál. Na stavenisku budú uložené v krytom sklade chránené voči 
poveternostným vplyvom. Podklad pre uloženie musí byť rovny a suchý bez ostrých hrán. 
Geotextílie, nopová fólia a fólie Dekplan budú na stavbu dovážané na ks, na korbe 
valníka. Geotextíliu je nutné chrániť pred poveternostnými vplyvmi a zabrániť jej pretrhnutiu. 
Materiál je nutné skladovať vo vodorovnej polohe a zabrániť jeho poškodeniu. 
Substrát a rozchodníková rohož bude dovezená chladiacim vozom pri teplote 5-8°C 
Musí byť dopravený na stavbu v deň pokládky. V prípade nutnosti skladovania sa toto 
vykonáva na tmavom mieste,s nutnosťou závlahy a rohože sa musia zavlažovať.[18] 
Sekundárna doprava- pre presun materiálu bude na stavbe použitý stavebný žeriav 
Liebherr 32H s vyložením ramena 30m. Žeriav sa bude na stavbe presúvať podľa potreby po 
dočasnej staveniskovej komunikácií tvorenej cestnými panelmi. Vždy musí byť dodržaná 
zásada vzdialenosti od okraju výkopu 1,5*výška výkopu. Pomocou žeriavu bude v tejto fáze 
realizácií stavby na miesto uloženia prepravená hydroizolácia na paletách, substrát 
a rozchodníková rohož. Na prepravu zvyšného materiálu bude použitý stavebný výťah. Pre 
prepravu perlitbetónu bude využitý domiešavač s pumpou s objemom 8m3 BOOMIX® Z424, 
ktorý bude prečerpávač perlitbetón priamo na miesto určenia. 
3.1.3.4. Skladovanie 
 Materiál na paletách musí byť uložený na spevnených plochách, ktoré musia byť 
dostatočne odvodnené a rovné. Tepelná izloácia sa uloží v krytom sklade do výšky 2m t.j. 4 
balíky na sebe. Fólie sú balené v polyetylenovej fólií, musia byť uložené vo vodorovnej polohe, 
na hladkom povrchu-podložke aby sa zabránilo ich pretrhnutiu. Pri všetkých materiáloch je 
nutné zabrániť poškodeniu obalu aby sa materiál neznehodnotil. Drobný kusový materiál bude 
uložený v krytom sklade.Skladovanie penetrácie DEKPRIMER bude v krytom sklade aby sa 
zabránilo prenikaniu vlhkosti,vody a mrazu. Polyuretánová pena insta-stik STD musí byť 
uložená na suchom mieste. Je nutné zamedziť styk s atmosferickou vlhkosťou. Teplota 
skladovania 5-30°C po dobu max. 18mesiacov. [20] 
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3.1.4. PRACOVNÉ PODMIENKY 
3.1.4.1. Všeobecné pracovné podmienky 
 Zelená strecha bude realizovaná na železobetónovej stropnej konštrukcií zo stropných 
panelov SPIROLL PDD 209.   
Stavenisko je oplotené do výšky 2m po hraniciach dotknutej parcely. Vjazd na 
stavenisko je zabezpečený zo severovýchodnej strany z verejnej komunikácie na ulici 
Karvinská. Kvôli výjazdu/vjazdu na stavenisko sú stanovené obmedzenia pomocou dočasného 
dopravného značenia. Vnútrostavenisková komunikácia bude tvorená ŽB cestnými panelmi 
PREFA hrúbky 160mm. Stavenisko je napojené na vodovodnú, elektrickú a kanalizačnú 
prípojku. Vertikálnu dopravu zabezpečí stavebný žeriav Liebherr 32H s dĺžkou ramena 30m 
a stavebný výťah. Bunky hygienického a organizačného zázemia sú na stavenisku zriadené 
z predchádzajúcich procesov. 
Predpokladaná teplota pri realizácií zelenej strechy je cca 20°C – odhad podľa 
priemerných teplôt v danej lokalite z predchádzajúcich rokov. 
3.1.4.2.  Pracovné podmienky procesu 
 Pri manipulácií s materiálom pomocou žeriavu, nesmie byť rýchlosť vyššia ako 10m/s 
z dôvodu bezpečnej manipulácie. Pri nepriaznivých klimatických podmienkach , zníženej 
viditeľnosti pod 30m, silný dážď, hmla, vietor presahujúci rýchlosť 11m/s, (sneženie a mráz sa 
v danom období nepredpokladá) je nutné práce na stavbe prerušiť na nevyhnutný čas 
a zabezpečiť všetky materiáli voči poškodeniu. Teplota v danom období by sa podľa odhadu 
mala pohybovať v rozmedzí +7 až +29°C. V prípade poklesu teploty pod 5°C je nutné práce 
prerušiť.  
 Pracovníci musia byť preškolený o dodržiavaní BOZP a prácach vo výškach. O tomto 
školení sa prevedie zápis do stavebného denníka. Pracovníci sú povinní dodržiavať všetky 
zásady BOZP. Pracovníci na stavenisku, ktorých úlohou bude upevňovať palety na žeriav, 
musia byť preškolený o spôsobilosti na túto prácu. Pracovník obsluhujúci žeriav musí svoju 
spôsobilosť preukázať dokladom  na prácu so žeriavom. Každý pracovník musí mať lekárske 
potvrdenie od lekára na spôsobilosť na výkon práce. 
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3.1.5. PRACOVNÝ POSTUP 
1.Etapa- spádová vrstva 
  V prvej etape je nutné ukotviť nerezové kotviace body podľa PD výkres č. D.1.2.14.-
Zelená strecha. Kotviace body budú ukotvené mechanicky do stropnej konštrukcie zo stropných 
panelov Spiroll PDD 209 hr. 200mm. Minimálna vzdialenosť kotviacich bodov je 2m 
a maximálna 5m od okraja strechy. Vzájomná vzdialenosť bodov nesmie byť viac ako 7m. Po 
ukotvení nerezových kotviacich bodov nasleduje vytýčenie spádovej vrstvy Perlitbetónu. 
Spádová rovina sa naznačí pomocou vodiacich líšt. Výška spádovej vrstvy pri atike bude 300m 
a vyspádovaná bude smerom k strešným vpustiam kde bude výška spádovej vrstvy 100mm. 
Podklad sa pred ukladaním perlitbetónu musí dostatočne navlhčiť aby si podkladová 
konštrukcia neodsala vodu z perlitbetónu a tak došlo k jeho zmrašteniu. Perlitbetón bude na 
miesto uloženia dopravený pomocou domiešavača s pumpou. Teplota vonkajšieho prostredia 
nesmie pri betónovani klesnúť pod 8°C a stúpnuť nad 30°C , táto teplota musí byť aj počas 
tuhnutia a tvrdnutia (28dní). Pri nižších teplotách sa hydratačný proces spomaľuje a pri 
teplotách nižších ako 0°C dochádza k premŕzaniu materiálu a jeho nevratnému poškodeniu. Na 
stavbu sa z betonárne dovezie už zmiešaný perlitbetón s požadovanými vlastnosťami. Po 
privezení bude okamžite ukladaný do konštrukcie. Po celú dobu obsluhovania domiešavača je 
kontrolovaná mokrá objemová hmotnosť, homogenita a stálosť zmesy. Nakoľko nieje možné 
zabetónovať celú plochu na 1x, bude betónovanie rozdelené na časti, vždy po jednotlivých 
spádových vrstvách podľa výkresu D.1.2.14 – zelená strecha. Perlitbetón sa bude liať z výšky 
max. 20 cm. Začína sa betónovať vždy od atiky smerom k vpusti. Počas čerpania betónu 
robotníci upravujú vrstvu do požadovaného spádu pomocou veľkých zrovnávacich latí.Po 
dokončení betonáže nasleduje technologická prestávka po dobu 5 dní aby perlit betón dosiahol 












 V druhej etpae bude prebiehať penetrácia podkladu – perlitbetónu v spáde. Podklad pre 
penetrovanie asfaltovou emulziou DEKPRIMER musí byť suchý,čistý a bez ostrých 
výčnelkov. Všetky nesúdržné časti a ostré výčnelky je nutné odstrániť a povrch opraviť. 
Podklad musí byť vo vlhkostnom stave umožňujúcom náter – toto sa vyskúša na malej ploche. 
[7] Pred začiatkom nanášania penetrácie je nutné emulziu poriadne premiešať. Minimálna 
vonkajšia teplota pri nanášaní musí byť nad 5°C. Penetrácia sa bude na podklad nanášať 
pomocou valčeka. Okrem spádových vrstiev je nutné penetrovať aj atiku po celej výške aj jej 
spádovú plochu. Ďalej sa osadia dvojstupňové strešné vpuste TOPWET. Pred osadením 
samotných vpustí sa najskôr osadia tesniace krúžky. Tieto bránia prieniku vlhkosti z kanalizácie 
do strešnej konštrukcie. Spodný okraj nádstavca sa natrie klzkým náterom-univerzálnou 
vazelinou a osadí sa do vpusti. Vsunutím nádstavca cez tesniaci krúžok sa vzájomne prepojí 
konštrukcia a zabezpečí sa tesnosť. Následne sa nádstavec mechanický ukotví do podkladu -
opatrenie proti vetru. Po zaschnutí penetrácie DEKPRIMER bude na spádovú vrstvu 
natavovaný hydroizolačný pás GLASTEK AL 40 MINERAL. Hydroizolácia z asfaltových 
pásov sa bude realizovať pri teplote vyššej ako 5°C. Pásy budú natavované po spáde ( kolmo 
k atike). Podklad musí byť čistý, z povrchu musia byť odstránené voľné úlomky a vlhkosť 
podkladu do 6%. Natavovanie začína pri atike. Pozdĺžne spoje pásov sa musia prekrývať o min. 
8cm. Čelné spoje o 10cm. Samotné natavovanie bude prebiehať  pomocou oceľovej trubky Ø 
60mm a dĺžky 950mm. Pás sa na túto trúbku navinie a tým bude priťažovať pás počas 
natavovania. Natavovanú časť role bude izoláter tlačiť pre sebou a pridržiavať nohou. Najskôr 
sa nataví pás celoplošne a následne sa budú natavovať okraje . Okraj horného pásu sa  v spoji 
zahladí nahriatou špachtlou v šírke cca 0,5cm. Pri natavovaní pásu na atiku sa naznačí 
počiatočná čiara 16cm od atikového klinu. Hydroizolačný pás sa rozreže na polovicu – vznikú 
užšie 50cm pásy s ktorými sa bude lepšie manipulovať. Pásy sa budú natavovať s prekrytím 
pozdĺžného spoja 10cm. Na korune atiky sa asfaltový pás mechnický prikotví pri oplechovávani 
atiky. Natavovanie hydroizolácie na kúty bude realizované pomocou špeciálnych tvaroviek na 
to určených a to nasledovne: do kúta sa najskôr nataví univerzálna tvarovka 3 bez posypu, na 
zvislú hranu kúta a atiku univerzálna tvarovka 2, vzájomný presah medzi tvarovkami musí byť 
min. 3cm. Na korune atiky sa do kúta nataví štvorec kútova tvarovka 2, nastrihnutý roh sa 
prihne do zvislej časti kúta. Prírezy pásu bez posypu kútova tvarovka 1a a 1b sa natavujú v kúte 
na zvislú a vodorovnú plochu podkladnej kce. Pás sa nesmie nataviť na vložený atikový klín. 
Na korune atiky sa nataví hydroizolačný pás v celej ploche s presahom 8cm. Z plochy sa 
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privedie až k hrane nábehového klinu s posypom. Do kúta sa nataví prírez univerzálna tvarovka 























Obrázok 26: Schémy kútových tvaroviek 4a a 4b[8 ] 
Natavenie hydroizolácie pri prestupoch odvetrávacích komínkoch sa bude realizovať 
pomocou tzv. Kalhotek. Hydroizolačný pás v pruhu prestupu sa ukončí asi 10 cm za 
prestupom. Následne sa rozreže v osi prestupu a vyreže sa čo najtesnejší tvar prestupu. Pás sa 
nataví a jeho pokračovanie bude prekryté o 10 cm. Vytvoria sa tzv. Kalhotky  v dĺžke obvod 
prestupu +10 cm a výška minimálne 25cm Kalhotky sa následne natavia na zvislú 
a vodorovnú časť. Zvislá časť sa po natavení stiahne nerezovou objimkou. Vrcholy 
nadrezania kalhotek sa dolhnia rozohriatym asfaltom. Následne sa z pásu odstráni v tomto 
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mieste posyp. Z dalšieho pásu sa vyreže medzikružie široké 300mm a toto sa nasunie na 
prestupujúcu konštrukciu a celoplošne nataví na vodorovnú plochu. [8] 
V miestach T spojov je nutné jeden roh zrezať aby sa vytvorilo spojenie medzi všetkými 








Obrázok 27: princíp tzv. Kalhotek [8] 
3.Etapa – tepelná izolácia atiky 
 V tretej etape prebehne zateplovanie atiky pomocou fasádneho polystyrénu Baumit EPS 
-F hrúbky 100mm. Na atiku bude kotvená hmoždinkami EJOT FDD Plus 50 počtom ks 6 na 
m2. Plocha atiky bude zateplená XPS doskou DEKPERIMETER SD 150 hr.80mm. Táto sa 
priťaží brezovou preglejkou a mechanicky prikotví pomocou hmoždiniek so zapustenou 
hlavou. Pred pokládkou tepelnej izolácie strechy je nutné atiku opatriť geotextíliou Filtek 
300g/m2 . Na túto sa ukotvia poplastované rohové lišty- VIPLANYL. Medzi jednotlivými 
lištami VIPLANYL musí byť dilatačná špára vo vzdialenosti 3-5mm. Následne sa rozprestrie 
hydroizolácia DEKPLAN 76, ktorá bude izolovať atiku. Pozdĺžne presahy musia byť 
minimálne 110mm. Požadovaná šírka zvaru je 30mm. Hydroizolácia bude kotvená po okrajoch 
6 ks hmoždinkami na m2 a pri rohu 7 hmoždinkami na m2. Na okrajoch bude hydroizolácia 
natavená pomocou horúceho vzduchu na lišty VIPLANYL. Pri pokládke sa najskôr jednotlivé 
časti fólie ľahko bodovo zvaria pri vnútornom okraji presahu tak, aby v prípade nespravného 
umiestnenia bolo možné ich rozpojiť, až potom sa vytvára vodotesný spoj. Najskôr sa vytvorí 
tzv. Predzvar aby ostala volná časť okraja cca 35mm. Tryska horkovzdušnej pištole sa vedie 
tak,aby trčala cca 2mm spod okraja fólie. Nahriate okraje sa následne k sebe pritlačia valčekom. 
Valček sa pohybuje tesne za tryskou horkovzdušnej pištole.  Na rohoch  V miestach napojenia 
fólie na ohraničujúce poplastované plechy je nutné dbať na zvyšenie opatrnosti na prepalenie 
ochrannej separačnej geotextílie FILTEK. Na hydroizoláciu DEKPLAN 76 sa umiestní dalšia 
vrstva separačnej geotextílie FILTEK 300g/m2 ako ochrana pred poškodením. Po dokončení 
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hydroizolácie sa vykoná kontrola prevedených spojov ihlou – po vychladnutí spoja sa ťahaním 
ostrého hrotu ihly pozdĺž zozváranej hrany overí, či je vykonaný zvar spojitý a mechanicky 
odolný. Po overení kvality spojov sa vykoná uzatvorenie spoja zálievkou. Zálievka sa nanáša 
z polyethylenovej flaše s tryskou s otvorom 1-3mm.[16] 
4.Etapa – tepelná izolácia strechy 
 Na  dokončenú hydroizolačnú vrstvu sa bude pokladať tepelná izolácia 1.vrstvy – EPS 
150 v hrúbke 160mm. Pred začiatkom pokládky je nutné odstrániť všetky nečistoty z plochy 
strechy. Izolácia sa bude klásť čelne na zraz a kotvená bude polyuretánovým lepidlom INSTA-
STIK. Lepidlo / pena bude nanášaná v pásoch vo vzdialenostiach cca 25cm. Po dokončení 
tepelnej izolácie 1.vrstvy sa lepením rovnakým spôsobom prilepí 2.vrstva z dosiek 
DEKPERIMETER 150 SD hrúbky 80mm. Je nutné aby nedochádzalo k priebežným stykom 
oboch vrstiev izolácie.  Pri pokladaní tepelnej izolácie sa vyrežu otvory pre prestup 
odvetravácich komínkov, kotviacich bodov, strešných vpustí a strešného výlezu.  
5. Etapa - vpuste 
 Po dokončení pokládky tepelnej izolácie sa osadia strešné vpuste do vopred vytvorených 
otvorov na to určených. Vpuste budú opatrené bitumenovou manžetou pre napojenie na 
hydroizoláciu. Znova sa mechanicky ukotvia. Vpuste budú opatrené ochranným košom. 
6. Etapa – separačná vrstva a hydroizolačná vrstva 
 Nasleduje rozprestretie žehlenej geotextílie Filtek 300g/m2. Geotextília sa ukladá voľne. 
Pásy sa prekrývajú o 150mm a prelepia sa páskou. Všetky zárezy a úpravy sa budú  vykonávané 
pomocou izolaterského noža. Na geotextíliu sa rozprestrie poistná hydroizolačná vrstva – fólia 
DEKPLAN 77. Fólia sa zabezpečuje priťažením. Spoje sa zvarujú pomocou horkovzdušnej 
pištole rovnakým spôsobom ako DEKPLAN 76 použitá na atiku. Hydroizolácia kútov 
a prestupov bude realizovaná pomocou tvarovky na to určenej. Táto zabezepečí vodotestnosť 
spoja. Tvarovka sa vloží do stredu rohu, v strede sa nahreje a pritlačí. Po krajoch sa nahreje 
a pritlačí valčekom. Na fóliu DEKPLAN 77 sa rozprestrie dalšia vrstva FILTEK 300 s presahmi 










Obrázok 28: vzor prevedenia vodotesného zvaru v rohu a kúte[16] 
7. Etapa- drenážna vrstva 
 Osadia sa šachty pre zelené strechy na ochranu vpuste.V ďalšej etape sa rozprestiera 
nopová fólia DEKDREN T20 GARDEN s výškou nopu 20mm. Fólia sa uloží nopmi dole aby 
v nich držala voda. Jednotlivé pásy sa na seba ukladajú s presahom šírky dvomch nopov. 
Potrebné upravy dĺžky /šírky a výrezy sa robia zásadne s izolaterským nožom.Na nopovú fóliu 
sa rozprestrie geotextília FILTEK 200 g/m2 s presahmi 150mm prelepených páskou. Prikotvia 
sa kačírkove lišty výšky 130mm pomocou skrutiek.  
8. Etapa – substrát a kačírek 
Po dokončení kotvenia kačírkových líšt sa na miesto uloženia dopraví strešný substrát. 
Tento bude rozložený po streche v  hrúbke 200mm. Kačírek bude umiestnený po obvode 
strechy v šírke 500mm a rovnako okolo šachty nad vpusťou po obvode v šírke 500mm. 
Následne sa na substrát rozprestrie rozchodníková rohož. 
3.1.6. PERSONÁLNE OBSADENIE 
Zloženie pracovnej čaty- 
1x stavbyvedúci    - organizuje a riadi všetky montážne práce na objekte 
     dohliada na kvalitu práce a dodržiavaní technologickej kázne 
    zodpovedá za správne pracovné postupy    
    zodpovedá za bezpečnosť pri práci  
    zodpovedá za kvalitu realizovaných práci 
    Preberá pracovisko a odovzdáva objekt po dokončení prací 
    Zapisuje do stavebného denníka 
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1x žeriavník   -  vykonáva všetky práce spojené s obsluhou žeriavu  
    držiteľ preukazu spôsobilosti na prácu so žeriavom  
6x izolatér   vykonáva pokládku tepelnej izolácie, hydroizolácie 
 
4x pomocný pracovník- zaisťuje prísun prvkov konštrukcie k miestu ich montáže 
    Pomocné práce podľa pokynov izolatérov a stavbyvedúceho 
    Zavesuje palety s materiálom na záves žeriavu 
1x klampiar   - vykonáva všetky klampiarské práce -napr. oplechovanie atiky 
1x betonár   - dohliada na správne uloženie perlitbetónu do konštrukcie  
Všetci pracovníci musia mať spôsobilosť na práce vo výškach. 
3.1.7. STROJE, NÁRADIE A PRACOVNÉ POMÔCKY 
3.1.7.1. Stroje 
Pri realizácií zelenej strechy nebudú používane žiadne ťažké mechanizmy okrem 
žeriavu. 
Žeriav Liebherr 32H s dĺžkou vyloženia ramena 30m a únosnosťou na konci 1100kg. 
3.1.7.2. Náradie a pracovné pomôcky 
- Zrovnávacia lať 
- Povrázok 
- Plynový horák veľký a malý 
- Metla 
- Čistiaci kartáč 
- Izolaterský nožík 
- Silikónový valček 
- Príklepová vŕtačka 







- Kladivo  
- Nožnice na plech 
- Valček na nátery 
- Štetec 
- Kotúčová píla 
- Paletový vozík 
- Horkovzdušná pištol 
- špachtla 
Každý pracovník musí mať ochranné pomôcky a počas vykonávania práce ich používať. 
Ochranné pomôcky sú – obuv s oceľovou špicou a protišmykovou podrážkou, ochranné 
rukavice, reflexná vesta, prilb a ochranné okuliare. 
3.1.8. AKOSŤ A KONTROLA KVALITY 
3.1.8.1. Vstupná kontrola 
 Vstupná kontrola pozostáva z kontroly PD – jej platnosť, úplnosť, správnosť a prevzatia 
pracoviska. Zmeria sa podkladový povrch- stopné panely Spiroll PDD209. Musia spĺňať 
podmienku rovinatosti ±5mm na 2m dlhej lati. Ďalej sa kontroluje nepriepustnosť podkladovej 
stropnej konštrukcie, zvislosť a výška atiky a osadenie strešných prestupov, vpustí a stešného 
výlezu. Vykoná sa poučenie pracovníkov na BOZP a skontrolujú sa preukazy a potvrdenia od 
lekára na spôsobilosť práce vo výškach. 
3.1.8.2. Medzioperačná kontrola 
 Počas realizácie zelenej strechy je nutné dielčie etapy skontrolovať. 
Po dokončení pokládky perlit betónu sa vykoná 5 dňová technologická prestávka po ktorej 
nasleduje kontrola tejto spádovej vrstvy, jej schopnosť prenášať zaťaženie bez poškodenia. 
Premeria sa, či je vyspádovaná podľa PD. 
Pred pokladaním hydroizolačných pásov je potrebné skontrolovať penetráciu povrch či je 
dostatočne zaschnutá a či je pokrytá celá plocha. 
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Kontrola hydroizolácií prebieha najmä optickou kontrolou kedy pozorujeme spoje jednotlivých 
pásov, kontrola správnosti vyhotovenia kútov a atiky. Pri teplote 10-20°C sa spoj hydroizolácie 
kontroluje pomocou špachtle-vytvorí sa tlak na spoj. 
Povlakova hydroizolácia s skontroluje pomocou hrotu ihly. Hrot sa bude ťahať po dĺžke spoja. 
Skontroluje sa mechanické kotvenie do atiky. 
Všetky kontroly vykonáva stavbyvedúci a robí o nich zápis do stavebného denníka. 
3.1.8.3.Výstupná kontrola 
 Kontrola prevedenia konštrukcie podľa platnej PD. Kontrola uloženia kačírkových líšt 
a ich vzdialenosti od zvislých prvkov. Kontrola mechanického ukotvenia ochranných košov 
vpustí a šachty. Kontrola kotviacich prvkov a vizuálna kontrola. 
3.1.9. BOZP A OCHRANA 
Ustanovenia podľa zákon č. 309/2006 Sb. (2012) [29]  , Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [32] 
Pri montáži strešných vrstiev sú pracovníci ohrození prácou vo výškach a v prostredí 
nad voľnou hĺbkou. Montáž jednotlivých strešných vrstiev môžu realizovať len kvalifikovaní, 
zdraví pracovníci, ktorí majú lekársky potvrdenú spôsobilosť na práce vo výškach. Každy 
pracovník musí byť oboznámený a informovaný o všetkých bezpečnostných predpisoch. Každy 
pracovník je povinný používať ochranné pomôcky a predpísanú obuv a oblečenie. Pri 
nepriaznivom počasí – zlá viditelnosť- menej ako 30m, dážď, sneh a silný vietor nad 10,7m/s 
musia byť práce prerušené a materiál ochránený pred poškodením. Priestor okolo objektu vo 
vzdialenosti 2,0m musí byť chránený voči padajúcemu náradiu. V tomto nesmie byť uložený 
žiadny materiál a pracovníci sa zaväzujú dbať na svoju bezpečnosť ale aj bezpečnosť ďalších 
pracovníkov. Prípadné úrazy je nutné okamžite nahlásiť stavbyvedúcemu  ten musí o tom 
vykonať zápis v stavebnom denníku podľa Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o zpusobu evidence 
úrazu, hlášení a zasílání záznamu o úrazu [30] 
3.1.10. EKO, VPLYV NA ŽP, NAKLADANIE S ODPADMI 
Odpady vzniknuté pri realizácií stavby su obmedzené na stavebné odpady. Vznikajú 
pri stavebných prácach spojených s novými konštrukciami.  
Podľa zákona č. 185/2001 Sb. [31]   
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Vyhláška č. 381/2001 Sb. [34]   
Nariadenie vlády č. 148/2006. [35]   
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) [33]   
3.1.11. LITERATÚRA,ČSN,WWW 
Viď. zoznam použitej literatúry internetových zdrojov 
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3.2. VARIANTNÉ RIEŠENIE KONŠTRUKČNÉHO SYSTÉMU 
S VÄZBOU NA NÍZKOENERGETICKÝ ŠTANDARD 
Objekt multifunkčnej budovy je navrhovaný ako skeletová konštrukcia zo ŽB 
prefabrikovaných prvkov z betónu triedy C30/37 a ocele triedy B420B. Suterénné murivo je 
navrhnuté ŽB prefabrikovaná stená hr. 300mm zateplená tepelnou izoláciou STYRODUR 
3000 hr. 160mm. Výplňové murivo v nadzemných podlažiach je navrhnuté z pórobetónových 
presných tvárnic YTONG hrúbky 300mm. Na konštrukciu je navrhované kontaktné zateplenie 
ETICS – BAUMIT STARTHERM hr. 160mm. Stropy sú navrhnuté zo stropných panelov 
SPIROLL PDD 209 hr. 200mm. 
Variantným konštrukčným riešením pre multifunkčný objekt bude stenový systém 
z keramických tvaroviek Porotherm 44 T profi plnené minerálnou vlnou. 
SKLADBA OBVODOVEJ STENY V 1.PP 
•  - ZEMINA        HR.-MM 
• - GEOTEXTÍLIA        HR.-MM 
• - NOPOVÁ FÓLIA 400g/m2/     HR.8MM 
• - TEPELNÁ IZOLÁCIA STYRODUR 3000   HR.160MM 
• - HYDROIZOLÁCIA GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL HR.4MM 
• - HYDROIZOLÁCIA ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL HR.4MM 
• - PENETRÁCIA DEKPRIMER     HR.-MM 
• - ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA     HR.300MM 
• - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMIETKA     HR.20MM 
  
TEPELNÝ POSUDOK OBVODOVEJ STENY  1.PP V PROGRAME 
TEPLO 2010- varianta pre oba konštrukčné systémy 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Stena 1.PP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenná  0,020       0,870  6,0 
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   2  Železobeton 2  0,300       1,580  29,0 
   3  ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL  0,004       0,210  28000,0 
   4  Glastek AL 40 mineral  0,004       0,210  300000,0 
   5  BASF Styrodur 3000 S  0,160       0,033  100,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
U,rec,20 =0,25 W/m2K 
U= 0,19 W/m2K 
U < U,rec,20  
0,19 <0,25 W/m2K 
Skladba spĺňa podmienky pre nízkoenergetický štandard preto môže byť 
použitá aj vo variantnom riešení konštrukčného systému. 
 
SKLADBA OBVODOVEJ STENY V SKELETOVOM KONŠTRUKČNOM RIEŠENÍ 
V 1.NP A 2.NP 
• - VONKAJŠIA OMIETKA BAUMIT SILIKONTOP  HR.3MM 
• - UNIPRIMER PENETRÁCIA     HR.-MM 
• - VÝSTUŽ BAUMIT STARTEX     HR.-MM 
• - LEPIACA HMOTA BAUMIT PROCONTACT   HR.5MM 
• - TEPELNÁ IZOLÁCIA STARTHERM    HR.160MM 
• - LEPIACA HMOTA BAUMIT PROCONTACT   HR.5MM 
• - MURIVO Z POROBET. TVÁRNIC YTONG P2-400   HR.300MM 
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• - SÁDROVÁ OMIETKA BAUMIT RATIO SLIM   HR.10MM 
• MALBA- BAUMIT KLIMA 
 
TEPELNÝ POSUDOK OBVODOVEJ STENY V PROGRAME TEPLO 
2010- varianta skeletovej konštrukcie 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Stena 1.NP a 2.NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit Ratio Slim  0,0045       0,660  8,0 
   2  Ytong P2-400  0,300       0,120  7,0 
   3  Lepící malta ETICS - terče na  0,001       0,300  20,0 
   4  Baumit startherm  0,160       0,033  40,0 
   5  Baumit silikonová omítka (Sili  0,003       0,700  37,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,967 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,077 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit startherm). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,077 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0148 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,3075 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 




U < U,rec,20  
0,13 <0,25 W/m2K. – konštrukcia vyhovuje na nízkoenergetický štandard. 
 
SKLADBA OBVODOVEJ STENY V STENOVOM KONŠTRUKČNOM RIEŠENÍ 
V 1.NP A 2.NP 
• - VONKAJŠIA OMIETKA BAUMIT SILIKONTOP  HR.3MM 
• - UNIPRIMER PENETRÁCIA     HR.-MM 
• - VÝSTUŽ BAUMIT STARTEX     HR.-MM 
• - LEPIACA HMOTA BAUMIT PROCONTACT   HR.5MM 
• - MURIVO POROTHERM 44 T PROFI     HR.440MM 
• - SÁDROVÁ OMIETKA BAUMIT RATIO SLIM   HR.10MM 
• MALBA- BAUMIT KLIMA 
TEPELNÝ POSUDOK OBVODOVEJ STENY V PROGRAME TEPLO 
2010 -varianta stenový systém  
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Stena 1.NP a 2.NP- STENOVÝ SYSTÉM 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit Ratio Slim  0,0045       0,660  8,0 
   2  Porotherm 44 na maltu lehkou  0,440       0,069  57,0 
   3  Baumit silikonová omítka (Sili  0,003       0,700  37,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
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  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 8,844 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm 44 na maltu lehkou). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0024 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,5460 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
U,rec,20 =0,25 W/m2K 
U= 0,15W/m2K 
U < U,rec,20  
0,15 <0,20 W/m2K - 
Skladba obvodovej steny pre variantné riešenie konštrukčného systému vyhovuje na 
nízkoenergetický štandard. Tvarovku Porotherm 44 T profi nieje nutné dodatočne zateplovať. 
 Strešná konštrukcia je navrhovaná ako plochá zelená strecha. Strešné súvrstvie je 
navrhnuté DEKROOF 09-A od firmy DEK. Strešná konštrukcia je uložená na strope nad 
2.NP. Stropná konštrukcia je riešená stropnými panelmi SPIROLL PDD 209 hrúbky 200mm. 
Atika je navrhnutá z presných tvárnic Ytong P4 550 hr. 250mm a zateplená z vnútornej strany 
tepelnou izoláciou EPS -F hr. 100mm a z vonkajšej strany BAUMIT STARTHERM HR. 
160mm. 
SKLADBA STRECHY 
• DEK rozchodníková  rohož    hr.40mm 
• Substrát pre suchomilné rastliny DEK RNSO80  hr.200mm 
• Filtek 200 – geotextília    hr.-mm 
• Dekdren T20 garden – nopová fólia   hr.20mm 
• Filtek 300      hr.-mm 
• Fólia dekplan 77     hr.-mm 
• Filtek 300      hr.-mm 
• Dekperimeter SD 150 tepelná izolácia   hr.80mm 
• EPS 150 tepelná izolácia    hr.160mm 
• Glastek AL 40 mineral- parozábrana  hr.4mm 
• Dekprimer- penetrácia    hr.-mm 
• Perlitbetón v spáde     hr. 300-100mm 
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• Nosná stropná konštrukcia Spiroll PDD209 hr.200mm 
TEPELNÝ POSUDOK SKLADBY STRECHY V PROGRAME TEPLO 
2010 -varianta oba konštrukčné systémy 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Strecha zelená 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dutinový panel  0,200       1,200  23,0 
   2  Perlitbeton 2  0,100       0,130  11,0 
   3  Glastek AL 40 mineral  0,004       0,210  300000,0 
   4  Rigips EPS 150 S Stabil (2)  0,160       0,035  70,0 
   5  DEKPERIMETER SD 150  0,080       0,035  52,0 
   6  Dekplan 77  0,0015       0,160  15000,0 
   7  Dekdren T20 GARDEN  0,002       0,350  35000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,969 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,063 kg/m2,rok 
  (materiál: Dekplan 77). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,063 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0001 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0202 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
U,rec,20 =0,16 W/m2K 
U= 0,13W/m2K 
U < U,rec,20  
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0,13 <0,16 W/m2K  
Navrhovaná skladba strešnej konštrukcie vyhovuje na nízkoenergetický štandard pre obe 
konštrukčné riešenia. 
 
Obrázok 29: priebeh teplôt v kúte stropu nad 2.np a časti atiky (AREA 2010) 
 
 
PODLAHA NA TERÉNE  JE NAVRHOVANÁ  
• Keramická protišmyková dlažba Rako   hr.10mm 
• Lepiaci tmel        hr.6mm 
• Ochranná hydroizolačná hmota    hr.2mm 
• Penetrácia ceresit ct      hr.-mm 
• Roznášacia betónová mazanina    hr.50mm 
• Deksepar       hr.-mm 
• Dekperimeter SD 150     hr.150mm 
• Ochranná betónová mazanina     hr.60mm 
• Glastek 40 special mineral      hr.4mm 
• Deprimer       hr.-mm 
• Monolitická silikátová vrstva+kari sieť Ø6mm 150/150 hr.100mm 
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• Zhutnené stavebné kamenivo fr. 16/32mm   hr.100mm 
• Rastlý terén- ílovitá zemina 
TEPELNÝ POSUDOK SKLADBY PODLAHY NA TERÉNE 
V PROGRAME TEPLO 2010 -varianta oba konštrukčné systémy 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na teréne 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
   2  DEKSEPAR  0,0002       0,350  100000,0 
   3  DEKPERIMETER SD 150  0,150       0,035  52,0 
   4  Železobeton 1  0,060       1,430  23,0 
   5  Glastek AL 40 mineral  0,004       0,210  300000,0 
   6  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,948 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   8,11 C 
  dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
U,rec,20 =0,30 W/m2K 
U= 0,21W/m2K 
U < U,rec,20  
0,21 <0,30W/m2K  
Skladba podlahy konštrukčného riešenia skelet aj variantné riešenie konštrukčného systému 




Hlavným cieľom mojej diplomovej práce bolo vypracovanie PD pre multifunkčný objekt 
v moravskoslezkom kraji. V stupni pre provádení stavieb. Dielčou časťou bolo vypracovať 
technologický postup na zelenú strechu. Súčasťou bolo vypracovanie rozpočtu na túto etapu  
a časový harmonogram. Ďalšou časťou bolo navrhnúť a zapracovať do projektu variantné 
riešenie konštrukčného systému s väzbou na nižkoenergetický štandard.  
Neoddeliteľnou súčasťou tejto diplomovej práce je aj technická správa v stupni pre 
provádení, ktorá je vypracovaná podľa .vyhlášky č. 499/2006 Sb. v znení novely č. 3/2018 Sb. 






Moje poďakovanie patrí vedúcej mojej diplomovej práce prof. Ing. Darje Kubečkové, 
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